


KIMARAN PÄIVÄKODIN RAKENNUSTYÖT OVAT EDENNEET SISÄVALMISTUSVAIHEESEEN – PÄIVÄKODIN ALOITUSPÄIVÄ ILMOITETAAN KESÄKUUN LOPUSSA

Kimaran päiväkodin rakennustyöt ovat edenneet ja siirtyneet sisävalmistusvaiheeseen. Rakennustyöt valmistuvat elo-syyskuun vaihteessa 2026. Tämänhetkisen arvion mukaan päiväkotia saadaan otettua käyttöön syyskuussa. Ilmoitamme päiväkodin käyttöönoton aikataulun teille huoltajille kesäkuun lopussa.

Päiväkodin uusitun ja peruskorjatun osan rakennustyöt



Päiväkotirakennuksen tulipalossa tuhoutunut osa on rakennettu uudestaan. Uusittua osaa on laajennettu ilmastointikonehuoneen, märkäeteisen ja vaunuvaraston verran rakennuksen eteläpäätyyn.

Uusittu rakennusosa on muilta osin entisen kokoinen. Uusiin sisätiloihin on tehty toiminnallisia parannuksia. Päiväkodin uusittu osa on merkitty viereiseen kuvaan harmaalla värillä.

Rakennuksen palossa säilyneessä osassa tehdään peruskorjausta. Vesikatto on uusittu rakenteineen kokonaan. Myös lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkötekniikka on uusittu. Peruskorjattu osa on merkitty kuvaan RAK 1 -tekstillä.

Rakennustyöt ovat edenneet sisätiloihin

Koko rakennuksessa on siirrytty sisävalmistusvaiheeseen. Sisätiloissa tehdään tällä hetkellä pintarakenteiden pinnoitustyötä. Sen jälkeen työt jatkuvat kalustamisen, varustamisen, viimeistelyjen ja toimintakokeiden merkeissä. Myös koko rakennuksen julkisivujen maalaustyöt ovat käynnistyneet.



Tiedote
19.5.2026

Vastaamme mielellämme, jos teillä on asiasta kysymyksiä. Lisätietoja antavat:

Seppo Heikkinen
Rakennuttajainsinööri
p. 040 588 6273
seppo.heikkinen@vantaa.fi

Marjo Jauhiainen
Päiväkodin johtaja
p. 050 302 6244
marjo.jauhiainen@vantaa.fi