

HAVU-RAKENNUKSEN TILANNEKUVA 30.6.2026

Kesän 2026 toimenpiteet ovat alkaneet aikataulussaan sekä etenee suunnitelmien mukaisesti.

Mitä on jo tehty

- 1.6.2026 on perustettu työmaa ja ennakkoon suunnitellut toimet ovat alkaneet ajallaan.
- Ilmanpuhdistimet sekä Freesin mittarit on haettu pois kohteesta toimittajien toimesta ennen työmaan aloitusta.
- Musiikkivälineet ovat siirretty asianmukaisesti, puhdistuksesta vastaa Poisto Oy.
- 1. kerroksen osalta siporex-seinät ovat purettu ja paikkavalut sekä tiivistykset tehty. Merkkiainekokeet tiivistystoimenpiteiden onnistumiseksi on myös tehty.

Mitä tiedämme nyt

- 2. kerroksen osalta on lattioden pintamateriaalit purettu ja aloitettu puukiilojen poisto seinien ja lattioden välistä.
- Yllätyksiltä ei säästyttävä tässä työssä. 2. kerroksen osalta ei kaikkien seinien alla ollutkaan puukiiloja vaan seinän alla oli käytetty lautoja. Varsinaista ongelmaa yllätyksestä ei koidu vaan paikalle saapui tällä viikolla toinen työryhmä, jotta pysytään aikataulussa.
- Luokkatilan 146 osalta on tehty työmaakierroksella aistinvarainen havainto ja paikalle on pyydetty rakennesuunnittelija arvioimaan tilannetta, jotta varmistutaan oikeista toimenpiteistä.
- 2. kerroksen väliseinän puron yhteydessä on mahdollista, että WC-tilojen seinälle käännetty laattarivi joudutaan uusimaan ja uusitaan tarvittaessa.
- 2. kerroksen hätäpoistumisovet onnistuivat, mutta tilojen 262 ja 248 välillä joudutaan tekemään oviin noin 30 cm kynnyksen, sadevesiviemärin vuoksi.
- Havun puolella alkaa tavaroiden siirto takaisin 3.8. alkavalla viikolla, joten henkilökunta pääsee 10.8. Havun puolelle. Silloinkin voi vielä olla luokkatilojen ulkopuolelle olevia viimeistelyitä käynnissä.
- Matematiikkatarvikkeiden kaapit joudutaan poistamaan käytävältä, tiivistyskorjausten vuoksi. Kaapit on todettu huonokuntoisiksi, joten ne murretaan ja puretaan.
- Korjattavien seinien osalta seinät maalataan sähkökourulinjaan asti.
- Irrotetut ja ehjät alakattolevyt hyödynnetään isoissa luokissa, pieniin luokkiin uusitaan lopuksi ja tarpeen mukaan alakattolevyt.

Mitä vielä tarkennetaan

- Luokkatilan 146 ja liikuntasalin välisen seinän osalta toimenpiteiden suunnittelu on työn alla.
- Tarvitseeko tilata uudet matematiikkatarvikkeiden kaapit ja onko vanhojen kaappien sijainti hyvä myös remontin valmistuttua?

Seuraavat tarkistuspisteet:

- **15–20.7.2026 – työmaaseuranta**

Sisäilmalähetäjä seuraa työmaan etenemistä paikan päällä ja koostaa raportin havainnoista, toimenpiteistä ja etenemisestä. Tartutaan paikan päällä härkää sarvista ja tehdään videotervehdys tilanteesta.

- **30.7. Heinäkuun kuukausikirje**

Heinäkuun kirjeessä julkaistaan kesän työmaaraportti, koulutyön aloitukseen liittyvät ennakotiedot.

- **11.8. elokuun infotilaisuus, Havun luokka E244**

Sisäilmalähetäjä pitää infotilaisuuden kesän toimenpiteiden osalta. Infotilaisuus pidetään paikan päällä luokassa E244

- **30.9.2026 syyskuun kuukausikirje**

Koostetaan kerätty tieto ja raportoidaan tilannekuva arvioimalla:

- Toiminnan, arjen ja oleskelun näkökulma
- Kokemuksen näkökulma
- Teknisen todennuksen näkökulma

Kaikkiin mietintöihin ja ajatuksiin vastataan mieluusti,

Toimenpiteisiin ja kiinteistöön liittyvät yksityiskohdat:

Petri Kukkonen, Vantaan kaupunki

petri.kukkonen@vantaa.fi | p.040 198 5391

Muuta asiaa:

Mika Heino, Sisäilmalähetäjä Oy

mika.heino@sisailmalahetti.fi | p. 040 718 8698

Kuvia kesäkuulta:

Tavarat siirretty ja pakattu:



Purettu seinä ja lattiat valettu



1. kerroksen osalta tiivistykset tehty