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KUSTANNUSLASKENTAOSUUDEN RAJA

LASKETAAN VAIN KADUN PINTARAKENTEET

PURKUKUSTANNUKSET
neliöhinta, joka pitää sisällään
asfaltin ja muiden pintamateriaalien poistoa.
Muodostettavalla hinnalla lasketaan
yleistäen koko alue

KAIKKI KUVASSA RASTEROIDUT ALUEET ON
LASKETTU KUSTANNUKSIIN
ELLEI TOISIN MAINITTU

WSP Finland Oy
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Tämän dokumentin tarkoitus on avata Vantaan ratikan yleissuunnitelman HOLA laskel-
maa. Dokumentti kertoo, kuinka laskelma on syntynyt, ja samalla se tuo esiin mm. laskel-
maan mahdollisia liittyviä epävarmuuksia. Hankkeessa on 5 eri tekniikka-ala kohtaista 
FORE dokumenttia: Johtosiirrot, pohjarakenteet, viherympäristö, liikenne sekä työaikaiset 
järjestelyt.    

 
1. Hulevesien viivytys 

Hulevesien viivytysten kustannukset arvioitiin HOLA:n hankeosalla 455.3 Hulevesien hal-
linta. Kaikkien viivytysrakenteiden osalta käytettiin laskennassa valintoja maarakenteinen 
ja pohjamaan oletettiin olevan routivaa. Viivytysaltaiden ja kosteikkojen keskisyvyys on 0,5 
m ellei rakennekohtaisissa tiedoissa toisin mainita. Kaikkien rakenteiden osalta arvioitiin 
maaston muotoilutarve olemassa olevan maanpinnan korkeuden, arvioidun viivytysraken-
teen pohjan tason ja pinta-alan perusteella. Leikkausmassat viedään läjitykseen. Rakentei-
den sijoittuessa olemassa oleviin uomiin, laskuojan pituutena käytettiin kaikissa kohteissa 
arvoa 0. 

1.1. Tikkurilantie 

1.1.1. Kylmäoja 

Laskennassa käytettiin valintoja viivytys/rakennettu allas. Maaston muotoilun tarpeeksi ar-
vioitiin 1000 m3.  

1.2. Kyytitie 

1.2.1. Porttisuonoja 

Laskennassa käytettiin valintoja viivytys/rakennettu allas. Maaston muotoilun tarpeeksi ar-
vioitiin 1000 m3. 
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1.3. Hakunilantie 

1.3.1. Kuussilta 

Laskennassa käytettiin valintoja viivytys/rakennettu allas. Maaston muotoilun tarpeeksi ar-
vioitiin 1000 m3. 

1.4. Tilustie 

1.4.1. Kuussilta 

Laskennassa käytettiin valintoja viivytys/rakennettu allas. Maaston muotoilun tarpeeksi ar-
vioitiin 1500 m3. 

1.5. Fazerintie 

1.5.1. Länsi 

Laskennassa käytettiin valintoja viivytys/rakennettu allas. Kohteessa ei arvioitu olevan 
maaston muotoilutarvetta. 

1.5.2. Itä 

Laskennassa käytettiin valintoja viivytys/rakennettu allas. Kohteessa ei arvioitu olevan 
maaston muotoilutarvetta. 

 

2. Viheralueet 

Kustannuslaskelmassa viheralueiksi on huomioitu uudet nurmialueet, pensasalueet, niitty-
alueet, perennat, lehtipuut, havupuut ja köynnöspylväät. Myös nurmikivi on laskettu niiltä 
osin jossa se ei ole raitiovaunukiskoilla.  

Jos nurmella tai pensasalueella on puu, on pinta-alasta vähennetty 1 m² /puu. 

HOLA:ssa on käytetty litteraa 297 Viheralue. Se sisältää kaikki viheralueen osat, paitsi 
nurmikiven sekä köynnöspylväät. 

Suunnitelmassa esiintyvien säilytettävien puiden, niittyjen sekä kasvillisuusvyöhykkeiden 
määriä ei laskelmassa ole. Raiteiden välissä olevaa nurmea tai nurmikiveä ei ole laskettu 
koska on laskettu muussa laskentaosiossa. (Löytyy HOLA:ssa kohdasta 1500 Raitiotie, 
litteralla 914 Muu alueosa). Mahdollisia erikoisratkaisuja kasvualustan rakenteessa ja 
koostumuksessa raiteiden välissä ei ole huomioitu tässä suunnitelmavaiheessa. 

Yhden köynnöspylvään hinta on laskettu seuraavalla tavalla: 

4 köynnöstä per pylväs ~ 20€ per köynnös = 4 * 20= 80€ 

Kasvualusta ja sen kaivuutyö ~ 50€ per pylväs 

Yhden pylvään hinta 2000€ 

Pylvään perustus 1500€ 
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Yhteishinta yhdelle köynnöspylväälle: 3630€ 

Laskelmassa on huomioitu, että maarakentaminen on routimatonta (100%). 

 

2.1. Tietotie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet.  

2.2. Aviabulevardi 

Viheralueeseen on laskettu uudet pensasalueet ja lehtipuut. 

2.3. Muura 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensas- ja nurmialueet sekä 60 m² nurmiki-
veä. 

2.4. Osuustie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet. Laskelmaan 
on lisätty myös köynnöspylväät.  

2.5. Väinö Tannerien tie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet. Myös köyn-
nöspylväät raidealueella on laskettu.  

2.6. Rälssitie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet. Rälssitien 
sekä Äyritien kohdalla oleva Rälssipuisto ei ole mukana laskelmassa.  

2.7. Tikkurilantie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet. Nurmikivialu-
eet, jotka eivät ole raiteilla on lisätty laskelmaan. Tikkurilantien ja Tammiston kauppatien 
risteyksessä oleva suurempi nurmialue puineen on lisätty laskelmaan. Tikkurilantien ja 
Mesikukantien risteyksessä oleva huleveden viivytysaltaan ympärillä oleva niittyalueet 
sekä pensasalueet eivät ole laskelmassa.  

2.8. Kielotie 

Viheralueeseen on laskettu uudet pensasalueet sekä köynnöspylväät. 

2.9. Tikkurilan tunneliosuus 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut sekä nurmialue. Myös Santaradan nurmialueet 
on laskettu. Laskelmaan on lisätty arvio Kirjastopuiston uudelleenrakennuksesta. 
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2.10. Jokiniemenkatu 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut sekä nurmialueet. Jokiniemenrannan säilytet-
tävät puut, kasvillisuusvyöhykkeet ja niitty eivät ole laskelmassa mukana. Jokiniemenka-
dun ja Keravajoen risteyksessä olevan viivytysaltaan perennat sekä isompi nurmialue ovat 
jätetty laskelmasta pois.  

2.11. Kyytitie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, havupuut, pensasalueet sekä nurmialueet. 
Olemassa olevat kasvillisuusvyöhykkeet ja niiden alla oleva nurmi ei ole laskelmassa mu-
kana. Nurmikivialueet, jotka eivät ole raidealueella on lisätty laskelmaan. Porttisuonojan 
ympärillä olevaa nykyistä niittyä sekä kasvillisuusvyöhykettä ei ole laskettu. Kyytitien ja 
Pelto-ojantien risteyksessä olevan viivytysaltaan perennat ovat lisätty laskelmaan. Kaske-
lan pysäkin kohdalla olevan tulvatasanteen niitty, lehtipuut sekä pensasalueet ovat lisätty 
laskelmaan. 

2.12. Hakunilantie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, havupuut, pensasalueet sekä nurmialueet. 
Hakunilantien tieosuus, joka päättyy Hevoshaantiehen (piirustusnumero 58087-18) ei ole 
laskelmassa mukana. Hakunilantien sekä Kehä 3 risteyksessä oleva viivytysalue/kos-
teikko sekä niittyalue eivät ole laskelmassa mukana.  

2.13. Tilustie 

Viheralueeseen on laskettu uudet havupuut sekä nurmialueet. Kuussillantien loppupuoli 
(uusi alikulku, piirustusnumero 58087-22) ei ole laskelmassa mukana.  

2.14. Fazerintie 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet.  

2.15. Varikko 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, havupuut, pensasalueet sekä nurmialueet. 
Varikkoalueen ympärillä oleva nurmialue on mukana laskelmassa. 

2.16. Länsimäentie Vantaa 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet. Länsimäen-
tien, Maratontien sekä Vartiotien risteyksessä olevan liikenneympyrän keskellä oleva pe-
renna alue ei ole mukana laskelmassa. Maratontien vieressä olevat viheralueet eivät ole 
mukana laskelmassa. 

2.17. Länsimäentie Helsinki 

Viheralueeseen on laskettu uudet lehtipuut, pensasalueet sekä nurmialueet. Uuden voi-
majohtopylvään alle tuleva nurmialue on mukana laskelmassa. 
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Tämän dokumentin tarkoitus on avata Vantaan ratikan yleissuunnitelman HOLA laskel-
maa. Dokumentti kertoo, kuinka laskelma on syntynyt, ja samalla se tuo esiin mm. laskel-
maan mahdollisia liittyviä epävarmuuksia. Hankkeessa on 5 eri tekniikka-ala kohtaista 
FORE dokumenttia: Johtosiirrot, pohjarakenteet, viherympäristö, liikenne sekä työaikaiset 
järjestelyt.    

 
1. Yleistä 

Johtosiirtokustannuksissa siirrettävät putket ovat laskettu asennettavaksi tavanomaiseen 
peitesyvyyteen ja nykyiset putket purettavaksi. Peitesyvyys (etäisyys kadun pinnasta put-
ken lakeen) kaapeleilla 0,6 metriä, kaukolämmöllä 0,7 metriä, kaasulla 1,0 metriä ja uu-
silla hulevesilinjoilla asennussyvyys (etäisyys kadun pinnasta putken vesijuoksuun) noin 
2,0 metriä. Siirrettävien vesihuoltolinjojen kaivantosyvyydet on oletettu nykyisten kaivan-
tosvyvyyksien mukaisesti.  

Alueilla missä on massanvaihtoa, stabilointia tai paalulaattaa, kaikki putket on laskettu uu-
sittavaksi. Myös alueilla, missä tasaus laskee merkittävästi, on putket laskettu uusitta-
vaksi. 

Sähköjohtojen ja telekaapeleiden siirrot on laskettu yksittäisinä johtoina laskentatyökalun 
ominaisuuksien vuoksi. Useamman kaapelin kaapelikaivannossa on lisäkaapelien kustan-
nus laskettu lisäkustannuksena Rapal:in ohjeiden mukaisesti. Näin vältetään kaivantokus-
tannusten yliarvioiminen. Lisäkaapelien kustannuksina on käytetty pienjännitekaapeli 6,7 
€/m, keskijännitekaapeli 23,3 €/m ja telekaapeli 11,9€/m (Rapal). Kaapelien lisäkustan-
nuksiin on lisätty myös kaapelin suojaputki 11€/m.  

Laskelmissa käytetty muuntamoiden siirtokustannusarvio on saatu Vantaan Energialta 
(75 000€/kpl). Keskijännitekaapelin siirron kustannuksiksi Vantaan Energia arvioi n. 
100€/m, pienjännitekaapelin n. 30€/m, mitkä eroavat hieman FORE:n kustannuksista. 
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Laskelmissa on käytetty Foren kustannuksia. FORE-laskelmissa sähkön siirtokustannuk-
siksi on arvioitu n. 2 100 000€, Vantaan Energian arvio siirtokustannuksista oli n. 
1 500 000 €.  

 

Kaukolämpöverkoston siirtokustannukset ovat Vantaan Energialta 
saatujen tietojen mukaan huomattavasti korkeammat, kuin mitä 
kustannuslaskelmissa käytetyt FOREn yksikkökustannukset. Taulu-
kossa esitetty Vantaan Energialta saatu karkea kustannusarvio eri 
putkikoille, jotka sisältävät Vantaan Energian suunnittelijan ja ra-
kennuttajan työkustannukset. 

Gasumilta saatu kustannusarvio kaasujohtojen siirrosta eroaa 
myöskin huomattavasti laskelmissa käytetyistä FORE:n kustannuk-
sista. Gasumin mukaan suuri kustannus johtuu käyttökatkoista ja 
liitostöistä. Lyhyet siirrot ovat metrikustannuksiltaan usein huomat-
tavasti kalliimpia kuin pitkät, kustannushaarukka asettuen noin 
1000 – 7000€/m. 

Vesihuollon kustannuksiin kuuluvat runkolinjat sekä niihin liittyvät kaivot ja varusteet. Ka-
dun kuivatukseen liittyvät ritilä- ja kitakaivot ja purkuputket sisältyvät katuosien kustannuk-
siin. Vesijohtojen suojaputkiksi on käytetty terästä ja suojaputkien (+asennustyöt) hinta on 
arvioitu järjestelmien muutoskustannuksiin.  

Vesihuollon kaivantoperiaatteet 

• Pehmeiköt ja kallioiset alueet on arvioitu karkeasti Vantaan maalajikartan pe-
rusteella, muilla alueilla oletettu routivaa / routimatonta pohjamaata.  

• Pehmeiköllä DN500 ja sitä suuremmat putket on perustettu paalulaatalle, 
sitä pienemmät kiviainesarinalle. Paalulaatan ja paalulaattakaivannon tuki-
seinän kustannukset laskettu erikseen.  

• Muilla alueilla putket on perustettu 15 cm asennusalustalle. 

• Kadun rakennekerrosten uusiminen on huomioitu kadun kustannuksissa, ka-
dun rakennekerrosten paksuus on vähennetty vesihuollon kaivannoista (0,7 
metriä). Katurakenteiden laskennassa on käytetty paksumpia rakenteita, jo-
ten tältä osin laskelmissa on vähäistä päällekkäisyyttä. 

2. Laskentaosuudet 

 

001_Tietotie 

• Johtosiirtokartan tiedot ovat puutteelliset. Kartoista puuttuu Finavian kaapeleita. 
Näiden osalta ei ole kustannuksia huomioitu. Myös vesihuollon putkista puuttuu 
tietoja, dimensiot osin arvioituja.  

002_Aviabulevardi 

• Kallioinen alue 

006_Rälssitie  

DN €/m  

65 548 

100 610 

150 898 

200 1068 

300 1693 

600 3495 
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• Muuntamon kustannus Vantaan Energialta 

007_Tikkurilantie 

• Muuntamon kustannus Vantaan Energialta 

009_Tikkurilan tunneliosuus 

• Muuntamon kustannus Vantaan Energialta 

• Työnaikaiset kustannukset Ratakujalla arvioitu siten, että vesihuollon putket siirre-
tään kahteen kertaan tai järjestetään ohipumppaus. Putkille ei ole tarkasteluissa 
löytynyt uutta sijaintia. 

012_Hakunilantie 

• Muuntamon kustannus Vantaan Energialta 

013_Tilustie 

• Muuntamon kustannus Vantaan Energialta 

015_Varikko 

• Varikon alle jääville keskijännitekaapeleille laskettu siirtokustannus. Varikon kuiva-
tus sisältyy katukustannuksiin.  

 

Helsinki 23.5.2019 

WSP Finland Oy 
 

Laatinut: Sami Franssila   
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Tämän dokumentin tarkoitus on avata Vantaan ratikan yleissuunnitelman HOLA laskel-
maa. Dokumentti kertoo, kuinka laskelma on syntynyt, ja samalla se tuo esiin mm. laskel-
maan mahdollisia liittyviä epävarmuuksia. Hankkeessa on 5 eri tekniikka-ala kohtaista 
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1. Yleisiä koko linjaa koskevia huomioita 

• Ratikan huomiovalot on laskettu kaksihaaraisena valona 

• Nykyisten liikennevalojen kohdille on laskettu uudet vastaavat liikennevalot. Suun-
nittelun aikana ei ole voitu varmistua, että nykyiset liikennevalot voitaisiin hyödyn-
tää ratikan mukaan tulon jälkeen. 

• Keskilaituripysäkit on laskettu kahtena pysäkkinä, koska neliömäärät ovat näin lä-
hempänä oikeaa. 

• Jos ratikkapysäkin toisella reunalla on myös bussipysäkki, on ratikkapysäkin hin-
taan lisätty lisäkatos 

• Raitiotien kaarteiden osuutena pidetty Holan oletus kaikissa kohteissa 

• 70 m pitkille pysäkeille kaksi pysäkkikatosta. 45 metrisille yksi katos. 

• Raitiotien päällysmateriaaliksi on aina valittu se, mitä on kyseisellä laskentaosuu-
della eniten  tästä jonkin verran laskelmaan mahdollista epätarkkuutta. Tosin 
materiaalit saattavat elää jatkosuunnittelussa joka tapauksessa. 

• Kiskojen väli on laskettu betonisena, ellei rata ole muuten nurmea 

• Jalankulkuyhteyksien radan ylityksiin ei ole laskettu liikennevaloja 

• Sivukatujen laskenta on tehty tonttikadun hinnoilla, joista on jätetty rakennekerros-
ten laskenta pois 
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• 213.1 Raitiotien pintamateriaalin ollessa nurmea, on valittu lähin vastaava materi-
aali, minkä hankeosa tarjoaa 

• Raitiotien hajavirtaeristyksen hinta otettu Kruunusiltojen rakennussuunnitelmasta 

• Runkomelusuojauksen osuudet on arvioitu maaperäkartan mukaan kallioisille alu-
eille. Runkomelun osalta tarvitaan tarkempi selvitys. 

 

2. Laskentaosuudet 

 

001_Tietotie 

 

002_Aviabulevardi 

• Uutena katuna laskettu vain itäisen ajoradan eteläpää, joka sijoittuu uuteen katu-
pohjaan. Muut kadut ovat nykyisellä paikallaan. 

 

004_Osuustie  

• Osuudella laskettu sekaliikenneosuus raitiotienä, joten katukustannus huomioitu 
vain erotellulla osalla 

 

005_Väinö Tannerin tie / Tasetie  

• Sähkönsyöttöasemaa ei ole laskettu kustannuksiin. Ko. asema tarvitaan vain, jos 
toinen linja Helsingin suunnasta toteutuu. 

 

006_Rälssitie  

• Laskettu sekaliikenneosuus raitiotienä, joten katukustannus huomioitu vain erotel-
lulla osalla 

 

007_Tikkurilantie 

• Tikkurilantiellä kaikki liikennevalot on laskettu uusina, koska nykyinen katu muut-
tuu lähes kokonaan 

• Rälssitien risteyksessä oleva sähkösyöttöasema ei ole kustannuksissa. Ko. asema 
tarvitaan vain, jos toinen linja Helsingin suunnasta toteutuu. 

• Tuusulanväylän kustannusvertalu, jos pysäkit olisivat sillan ulkopuolella ja silta 
voisi olla kapeampi: 

o Pysäkit sillalla 2440 m2 -> a 3000 €/m2 = 7,32 M€ 
o Pysäkit sillan ulkopuolella 1800 m2 -> a 3000 €/m2 = 5,4 M€ 
o Erotusta hintaa on 1,92 M€ 
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008_Kielotie 

• Laskettu sekaliikenneosuus raitiotienä, joten katukustannus huomioitu vain käänty-
miskaistojen osalla 

 

009_Tikkurilan tunneliosuus 

• Tikkurilassa pääradan itäpuolelle esitettyjä portaita ja luiskaa ei ole laskettu mu-
kaan kustannuksiin. Ko. yhteydet voidaan toteuttaa vain, jos Santarata poistuu. 

• Laskenta mukailtu syksyn 2018 tarkastelun mukaisesti, huomioiden pienet tarken-
nukset, joita työn aikana on tullut. 

 

010_Jokiniemenkatu 

• Kaikki kadut laskettu kevyemmällä katukustannuksella, koska nykyistä vain muo-
kataan hieman 

 

011_Kyytitie:  

• Heidehoffin kiertoliittymä ja Kyytitien länsipää laskettu keveämpänä, koska pohjat 
ovat nykyiset 

 

012_Hakunilantie 

• Vaaralantielle on laskettu kevennetty kadunrakentamiskustannus. Syynä se, että 
viereen rakennettava tukimuuri edellyttää kadun reuna-alueella kaivuja ja vähin-
tään kadun pintarakenteet on kunnostettava rakennustöiden jäljiltä. 

 

013_Tilustie 

 

014_Fazerintie 

• Laskettu varikolle erkanevat kiskot kapeimmalla valittavissa olevalla radan levey-
dellä, koska rata on pääosin katurakenteessa. Vaihteet huomioitu varsinaisen ra-
dan litterassa. 

• Katukustannuksiin laskettu vain uusi liittymä varikolle Länsimäentieltä. Länsimäen-
tien leventäminen ei kuulu hankkeelle 

 

015_Varikko 

• Varikolle laskettu sähkönsyöttöasema 
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• Varikon rakennuksena käytetty asiantuntija-arviona yhdessä WSPn ja Rapalin 
kanssa muodostettua hintaa. Ko. hinta muodostuu viitekohteen (radantarkastus-
halli) kustannukseen sekä Raide-Jokerin suunnittelun varikon kustannusarvioon. 
Viitekohteen kustannusarviosta on poistettu ratatekniikka, joka tässä laskelmassa 
on laskettu erikseen. Varikkorakennuksen lopullinen kustannus muodostuu tar-
kemmin, kun jatkosuunnittelussa varmistuu hallin laajuus, varustelu ja muut tar-
peet. 

• Varikon kustannukset kuuluvat liikennöintikustannuksiin. 

 

016_Länsimäentie_Vantaa 

• Maratontien risteykseen esitetyt järjestelyt eivät sisälly laskelmaan. Ko. järjestelyt 
ovat muuta parantamista, jotka eivät ole raitiotiestä riippuvaisia. 

 

017_Länsimäentie_Helsinki 

• Aarteenetsijäntien eteläpuolen muutoksia ei ole laskettu mukaan, koska ne eivät 
liity raitiotien rakentamiseen, vaan uuteen tulevaan asemakaavan muutokseen 
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Laatinut: Jari Laaksonen   
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Tämän dokumentin tarkoitus on avata Vantaan ratikan yleissuunnitelman HOLA laskel-
maa. Dokumentti kertoo, kuinka laskelma on syntynyt, ja samalla se tuo esiin mm. laskel-
maan mahdollisia liittyviä epävarmuuksia. Hankkeessa on 5 eri tekniikka-ala kohtaista 
FORE dokumenttia: Johtosiirrot, pohjarakenteet, viherympäristö, liikenne sekä työaikaiset 
järjestelyt.    

 

1. TYÖNAIKAISET, MIHIN TARVITAAN? 
Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä on kaksi päätehtävää:  

1. varataan työalue työmaan turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön 

2. järjestetään turvalliset ja sujuvat reitit eri kulkumuodoille työmaan ohi. 

2. MITÄ KUSTANNUKSIIN PITÄISI LASKEA? 
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannuksiin lasketaan:  

• suunnittelu 

• kiertoteiden ja tilapäisten reittien rakentaminen 

• työalueiden aitaaminen ja suojaaminen 

• liikenteenohjaus 

• mahdolliset JL-reittien muutokset  

• tiedottaminen 

3. MISTÄ KUSTANNUKSET MUODOSTUVAT? 
Työnaikaisista liikennejärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin eniten vaikuttava tekijä on 
tarvittavien työvaiheiden ja niihin liittyvien tilapäisten kiertoteiden määrä. Työvaiheiden 
määrään vaikuttavat kussakin kohteessa tehtävät eri toimenpiteet, kuten: pohjanvahvis-
tukset, johtosiirrot ja uuden kadun ja radan rakentaminen. On täysin eri asia hoitaa liiken-
nejärjestelyt vilkkaasti liikennöidylle kadulle, kuin rauhalliselle puisto-osuudelle. Lisäksi 
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työvaiheiden määrään vaikuttavat kohteen poikkileikkaus, työalueeksi varattavan jakson 
pituus ja käytettävissä oleva aika.  

4. KUINKA KUSTANNUKSET LASKETAAN? 
Yleissuunnitelmavaiheessa työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannukset on laskettu 
erikseen ainoastaan haitta-asteeltaan erittäin haastaville osuuksille. Muilla osuuksilla ole-
tuksena on, että työnaikaisten liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät FOREn las-
kentamalliin. Liikenteelle aiheutuva haitta on arvioitu asiantuntijatyönä.  
Työnaikaiset kustannukset on laskettu suunnitteluosan investointikustannuksen ja haitta-
asteen prosenttiosuuden (erittäin vaativa 7 %) tulona. 

5. MITÄ EI SAADA LASKETTUA JA TUNNISTETTA-

VISSA OLEVAT RISKIT 
Tikkurilan tunneliosuudella pääradalle aiheutuvia työnaikaisia haittoja/vaikutuksia ei ole 
mahdollista arvioida. 
Työvaiheiden ja tarvittavien kiertotiejärjestelyjen määrän ja laajuuden arviointi jää melko 
yleiselle tasolle. 
Kaupoille ja palveluille aiheutuvia haittoja ei saada arvioitua. 
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen laadukas hoitaminen edellyttää merkittävää ja moni-
puolista tiedottamista, tiedottamiseen liittyviä kustannuksien on hankala arvioida. 
Työmaatukikohdista syntyviä kustannuksia ei ole arvioitu. Tukikohdan perustaminen edel-
lyttää vapaata tilaa, myös henkilökunnan pysäköinti tulee järjestää. 
 
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen aiheuttamia muutoksia JL-reitteihin ei ole arvioitu, eikä 
niistä syntyviä työnaikaisia kustannuksia ole laskettu.  

6. SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI  
Työvaiheiden tarkka suunnittelu on suositeltavaa tehdä katusuunnitelmavaiheessa, jotta 
varmistutaan siitä, että ratikka on rakennettavissa muun liikenteen seassa ja jotta työnai-
kaisista liikennejärjestelyistä aiheutuvat kustannukset saadaan arvioitua tarkemmin kuin, 
mitä yleissuunnitelmavaiheessa on mahdollista tehdä.  
Espoon kaupunki kehittää työnaikaisten liikennejärjestelyjen prosessia. Espoossa on tun-
nistettu tarve laatia hyvissä ajoin tilaajan toimesta työnaikaisten liikennejärjestelyjen viite-
suunnitelma, jossa esitetään tilaajan ja suunnittelijan näkemykset rakentamisen päävai-
heista. Viitesuunnitelmassa esitetään päävaiheiden käytössä olevat työalueet sekä eri kul-
kumuotojen reitit. Viitesuunnitelmaa käytetään urakan tarjouspyynnössä osoittamaan 
työnaikaisten liikennejärjestelyjen laajuus, jotta urakoitsijat saadaan yhdenvertaiseen ase-
maan tarjoushintaa laskiessaan. Tilaaja voi hankintavaiheessa jättää urakoitsijoille mah-
dollisuuden esittää viitesuunnitelmasta poikkeavia ratkaisuja. Tämä malli kannattaa hyö-
dyntää myös Vantaan ratikkahankkeessa, kunhan tunnistetaan oikea suunnitteluvaihe, 
jossa viitesuunnitelma laaditaan. 
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Tämän dokumentin tarkoitus on avata Vantaan ratikan yleissuunnitelman HOLA-laskel-
maa. Dokumentti kertoo, kuinka laskelma on syntynyt, ja samalla se tuo esiin mm. laskel-
maan mahdollisia liittyviä epävarmuuksia. Hankkeessa on 5 eri tekniikka-alakohtaista 
FORE-dokumenttia: Johtosiirrot, pohjarakenteet, viherympäristö, liikenne sekä työaikaiset 
järjestelyt.    

1. Yleistä 

1.1. FORE:n kustannukset 

- Paalulaatat 

o raitiotien paalulaatat 

▪ pehmeiköillä (> 3 m) raitiotie perustetaan paalulaatalle, jonka reuna 
on raiteen keskilinjasta 2 m sivulle 

▪ kustannuksissa  

• alusrakennetta EI lasketa mukaan, määritetty muualla  
(hankeosassa Raitiotie 213.1) 

• rakennekerrospaksuus 1,6 m (valittu HOLA:n annetusta vali-
kosta) 

o johtojen/putkien paalulaatat 

▪ uudet putket/johtosiirrot, jotka ovat halkaisijaltaan yli 500 mm, pe-
rustetaan pehmeiköillä (> 3 m) paalulaatalle 

▪ nykyiset putket, jotka ovat halkaisijaltaan yli 500 mm, ja sijoittuvat 
stabiloitavalle katuosuudelle  putket uusitaan samalle sijainnille ja 
perustetaan paalulaatalle 

▪ mikäli putkikaivannon sisällä on ison putken lisäksi muita putkia (hv, 
jv, vj), kaikki kaivannon putket perustetaan paalulaatalle 
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▪ paalulaatan reuna on 0,5 m kaivannon reunimmaisen putken reu-
nasta sivulle 

▪ paalujen k/k 2,5 m (HOLA:n oletusasetus) 

o Kaivantojen tuennat 

▪ HOLA:ssa ei ole yksikköhintaa teräsponttiseinälle, luotu oma han-
keosa 

▪ laskelmassa syötetty yksikköhinta 80 €/m2: sisältää tukiseinän ja 
kaivannon sisäpuolisen tuennan 

▪ paalulaattakaivannot tuetaan teräsponttiseinällä, h = 6 m 

▪ johtosiirtokaivannot tuetaan teräsponttiseinällä, h = 8 m 

- Stabilointi 

o kun raitiotie on paalulaatalla, viereiset ajoradat, pysäkit ja risteysalueet pe-
rustetaan stabiloinnille (ehkäistään painumaeroja väylien välillä) 

o kevyenliikenteen väyliä ei stabiloida/pohjanvahvisteta 

o raitiotien ja ajoratojen välissä olevia viherkaistoja ei stabiloida/pohjanvah-
visteta 

o stabilointialue ulottuu kadun reunakiveen asti  

- Massanvaihto 

o massanvaihdon oletussyvyys 3 m 

o massanvaihdot tehdään luiskattuna kaivantona 

o massanvaihdon reuna = ajoradan reunasta 4 m 

o massanvaihdot määritetään erikseen raitiotielle ja ajoradoille 

▪ massanvaihdon rajapinta raitiotien ja ajoratojen välissä:  
raitiotien massanvaihto ulottuu 2 m raiteen keskilinjasta sivuille 

o radan massanvaihdon kustannuksissa  

▪ alusrakennetta EI lasketa mukaan, määritetty muualla  
(hankeosassa Raitiotie 213.1) 

▪  rakennekerrospaksuus 1,6 m (valittu HOLA:n annetusta valikosta) 

1.2. Kokemusperäinen kustannustieto 

Kokemusperäinen kustannustieto paalujen, paalulaatan ja tuentojen yksikkökustannuk-
sista on korkeampi FORE:n yksikkökustannukset. Kuvassa 1 on esimerkki pohjarakenta-
misen kustannuseroista laskentaosuudella 017 Länsimäentie. Kustannusero vaihtelee vä-
lillä -5 %...6%. 

Kustannuslaskennassa ei ole huomioitu kokemusperäisiä yksikkökustannustietoja, 
pois lukien kaivantojen tuennat (syy: HOLA:ssa ei ole yksikkökustannusta teräspontti-
seinälle).  
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Kuva 1. Pohjarakentamisen kustannusvertailu HOLA vs. kokemusperäinen kustannustieto 

2. Laskentaosuudet 

003 Muura 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 

004 Osuustie 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 

005 Väinö Tannerin tie 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 

006 Rälssitie 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 

007 Tikkurilantie 

- Nykyinen Tikkurilantie on vanhojen suunnitelmien perusteella stabiloitu välillä Niit-
tytie – Kortetie 

- Uusi raitiotie sijoittuu nykyisen kadun alueelle  perustetaan paalulaatalle 

- Ajoradat siirtyvät nykyisen kadun ulkopuolelle  perustetaan stabiloinnille 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 
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008 Kielotie 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle  

009 Tikkurilan tunneliosuus 

- Tunneli/kaukalo perustetaan paaluilla, ja niiltä osin missä kallionpinta on ylhäällä, 
tunneli/kaukalo perustetaan kallionvaraisesti (ratapihan alue) 

- Tunnelin/kaukalon pohjarakentamisen kustannukset koostuvat seuraavasti:  

 Yksikköhinta Määrä Kustannus 

Teräsponttiseinä ankkureilla  220 €/m2 (kokemusper.) 10 350 m2 2 277 000 € 

Teräsponttiseinä sisäpuolisella tuennalla  210 €/m2 (kokemusper.) 1 920 m2 403 200 € 

Suihkupaaluseinä  10 000 €/jm (kokemusper.) 55 jm 550 000 € 

Ennakkolujitus  250 €/jm (Fore) 760 jm 190 000 € 

Injektointi  300 €/jm (Fore) 300 jm 90 000 € 

Kaivu  12 €/m3 (Fore) 48 500 m3 582 000 € 

Louhinta  41 €/m3 (Fore) 22 850 m3 936 850 € 

Täyttö (-1 m tsv)  18 €/m3 (Fore) 27 000 m3 486 000 € 

YHTEENSÄ   5 515 050 € 

- Tunnelin/kaukalon viereiset kadut stabiloidaan pehmeikköosuuksilla painumaero-
jen ehkäisemiseksi 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 

010 Jokiniemenkatu 

- Nykyinen Jokieniemenkatu on vanhojen suunnitelmien perusteella  

o stabiloitu välillä Tikkurilantie – Keravanjoki ja Keravanjoki – Santaradantie 

o pengerlaatalla Keravanjoen molemmin puolin 

o kevennetty ja lujiteverkotettu välillä Santaradantie – Kyytitie  

- Uusi raitiotie sijoittuu rakentamattomalla alueelle  perustetaan paalulaatalle 

- Ajoradat pysyvät ennallaa  ei toimenpiteitä 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia  perustetaan paalulaatalle 

011 Kyytitie 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle  

012 Hakunilantie 

- Nykyinen Hakunilantie on vanhojen suunnitelmien perusteella stabiloitu noin välillä 
15000-15450 

- Uusi raitiotie sijoittuu nykyisen kadun alueelle  perustetaan paalulaatalle 

- Ajorata raitiotien itäpuolella sijoittuu nykyisen kadun ulkopuolelle  perustetaan 
stabiloinnille 

- Ajorata raitiotien länsipuolella sijoittuu nykyiselle kadulle, jossa on olemassa oleva 
stabilointi  ei toimenpiteitä 
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- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 

016 Länsimäentie, Vantaa 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia stabiloitavalla katuosuudella  
 perustetaan paalulaatalle 

017 Länsimäentie, Helsinki 

- Osuudella halkaisijaltaan yli 500 mm putkia  perustetaan paalulaatalle 
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