
 

Yhteistyökokous Espoo, 
Vantaa ja Uud.ELY 
välillä

Huhtikuu

Vesiensuojelun 
tehostamisohjelman 
hankerahoituksen haku

Toukokuu

Hankerahoitus 
myönnetään

Kesäkuu

Hankesuunnitelman 
laatiminen

Elokuu

Yhteistyösopimuksen 
allekirjoittaminen

Hanke käynnistyy 
30.11.2022

Konsultin valinta

Marraskuu

Projektiryhmä #1

Ohjausryhmä #1

Joulukuu

Esiselvityksen 
käynnistäminen

Lähtötietojen keräys

Tammikuu

Teams 
sidosryhmätilaisuus

Maanviljelijöiden 
sidosryhmätilaisuus

Ohjausryhmä #1

Helmikuu

Asukaskysely valuma-alueesta

Valuma-aluesuunnitelman 
laatiminen käynnistyy

Ohjausryhmä #2

Asukastilaisuuden kutsut ja 
tiedote

Huhtikuu

Asukastilaisuus 
Lähderannan koululla

Nettisivujen päivitys

Toukokuu

Asukaskyselyn tuloksien 
tiedote hankesivuilla

Länsiväylän uutinen

Kesäkuu

Vesistökunnostusverkoston 
vuosiseminaarissa esittely

OKRA Maatalousnäyttely

Heinäkuu

Valuma-aluesuunnitelman 
NBS-kohdelista 
kommentointi

Projektiryhmän kokous #6

Elokuu

Maastokäyntejä alueen 
maanomistajien kanssa

Maastokäyntejä 
potentiaalisissa 
rakennuskohteissa

Syyskuu

Ohjausryhmä #3

Hankkeen väliraportointi

Toteutettavien kohteiden 
valinta

Lokakuu

Valittujen kohteiden 
rakennussuunnittelu 
käynnistyy

Asukastilaisuuden kutsut 
ja tiedote

Tammikuu

Asukas- ja 
sidosryhmätilaisuus 
Espoon valtuustotalolla

Hankesivujen päivitys

Helmikuu

Rakentamisen 
lupaprosessit

Vesitalouslehti

Tampereen 
hulevesipäivät

Kevät

Rakentamisen alkamisen 
tiedotus ja hankesivujen 
päivitys

Rakentaminen

Ohjausryhmä #4

Kevät/Kesä/Syksy

Hankkeen 
toimintamallin 
valmistuminen

Pääkaupunkiseudun 
hulevesiseminaari

Syksy

Hankkeen jalkautus ja 
sitouttaminen

Hankkeen loppuraportin 
julkaisu

Rakentamiskohteiden 
valmistuminen

Syksy
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