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1  Johdanto 

Vantaan ratikka on Lentoaseman, Aviapoliksen, Tikkurilan, Hakunilan 
ja Mellunmäen välille suunniteltu pikaraitiotieyhteys. Radan pituus on 
19,3 kilometriä ja se kattaa 27 pysäkkiparia. 

Tässä kustannusraportissa kuvataan hankkeen pääosin 
katusuunnitelmavaiheessa olevien suunnitelmien 
kokonaiskustannukset. Raportissa esitetään kustannusten 
muodostuminen ja kustannuksiin liittyvät epävarmuustekijät. Varikon 
ja vaunujen kustannukset sisältyvät liikennöintikustannuksiin, eikä 
niitä käsitellä tässä raportissa. Hankkeen alueen teknisen verkoston 
uusimisten aiheuttamia kustannuksia eli operaattorikustannuksia ei 
käsitellä tässä raportissa eivätkä ne sisälly esitettyihin kustannuksiin, 
pois lukien riskivaraukset, jotka sisältävät kustannuksia 
operaattoreiden kanssa tehtäviä töitä varten. 

Hankkeen suunnittelu on jaettu kolmeen suunnittelualueeseen, joilla 
on ollut eri suunnittelijat. Läntinen suunnittelualue eli Lentoasema-
Tikkurila alkaa Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja jatkuu Kielotien ja 
Neilikkatien risteykseen asti. Tikkurilan suunnittelualue alkaa 
Kielotieltä ja jatkuu Jokiniemenkadun raitiotiepysäkille asti. Tikkurila-
Länsimäki eli itäinen suunnittelualue alkaa Jokiniemenkadun pysäkin 
jälkeen ja jatkuu raitiotielinjan loppuun Helsingin puolella olevalle 
Jänkäpolun päätepysäkille asti. Helsingin kaupunki on vastannut oman 
alueensa suunnittelusta eikä sitä käsitellä tässä raportissa. 

Kustannukset on laskettu Ihku-laskentapalvelussa. Laskennan ovat 
suorittaneet kunkin alueen suunnittelusta vastaavat konsulttiyritykset 
(WSP Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, AFRY Oy, Ratatek 
Oy, Finnmap Infra Oy ja Sweco Finland Oy). Kustannusraportin on 
tehnyt Sitowise Oy. Kustannusarvioita on auditoitu useassa vaiheessa 
laskelmien oikeellisuuden varmistamiseksi. Kustannukset on laskettu 
järjestelmässä rakennusosakohtaisesti ja järjestelmä on lisännyt niihin 
työmaa- ja tilaajatehtävät sekä riskivarauksen. Miljoonina euroina 
esitetyissä kustannuksissa voi esiintyä eroja tarkempiin kustannuksiin 
verrattuna lukujen pyöristyksistä johtuen. 
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2  Tiivistelmä 

Kustannukset on laskettu katusuunnitelmakohtaisesti ja jaoteltu YS-
vaiheen kustannusalueiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi. 
Raitiotiehankkeen rakentamisen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 
Vantaalle 591 miljoonaa euroa, Helsingille 15 miljoonaa euroa ja 
HSY:lle yhteensä 53 miljoonaa euroa. Vantaan odotetaan saavan 
valtiolta MAL-avustusta hankkeen toteuttamiseen 30 % 
kustannuksista eli noin 177 miljoonan euron verran, minkä jälkeen 
Vantaan kustannusosuudeksi jää 414 miljoonaa euroa. 
Yleissuunnitelmavaiheeseen verrattuna yleinen hintataso on tällä 
hetkellä korkealla. Siitä aiheutunut rakentamiskustannuksen nousu on 
noin 84 miljoonaa euroa, ja noin 139 miljoonaa euroa johtuu erilaisista 
muutoksista suunnitelmiin yleissuunnitelmaan nähden. Kustannuksista 
on rajattu ulos muut kuin raitiotiehankkeeseen suoraan kohdistuvat 
kustannukset. Ulos rajatut kustannukset on esitetty kohdassa 4.3 
”Liittyvät hankkeet”.  

Kustannuksia tarkastellaan raportissa yleissuunnitelmavaiheessa 
tehdyn kustannusaluejaon mukaisesti sekä karkeammalla tasolla 
suunnittelualueittain. Alla olevassa taulukossa on esitetty 
raitiotiehankkeesta Vantaan kaupungille, Helsingin seudun 
ympäristöpalveluille (jäljempänä HSY) ja Helsingin kaupungille 
aiheutuvat kustannukset suunnittelualueiden mukaan. Yhteiset 
kustannukset tarkoittavat koko raitiotiehanketta koskevia 
kustannuksia, jotka eivät kohdistu pelkästään yhdelle tai kahdelle 
suunnittelualueelle. 
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Kuva 1. Hankkeen suunnittelualueet. 

 

Taulukko 1. Raitiotiehankkeen kustannukset suunnittelualueittain. 

Suunnittelualue Vantaa HSY Helsinki Yhteensä 

Lentoasema-
Tikkurila (länsi) 

246,1 M€ 30,3 M€ 0,0 M€ 276,4 M€ 

Tikkurila 138,4 M€ 5,6 M€ 0,0 M€ 144,0 M€ 
Tikkurila-
Länsimäki (itä) 

199,1 M€ 13,0 M€ 0,0 M€ 212,1 M€ 

Helsinki 0,0 M€ 4,3 M€ 15,0 M€ 19,3 M€ 
Yhteiset 
kustannukset 

7,8 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 7,8 M€ 

Yhteensä 591,4 M€ 53,2 M€ 15,0 M€ 659,6 M€ 
 

Lentoasema-Tikkurila (länsi) suunnittelualue kattaa raitiotiehankkeen 
osuuden Helsinki-Vantaan lentokentän päätepysäkiltä Tikkurilaan 
Kielotien ja Neilikkatien risteykseen asti. Alueella on 13 pysäkkiparia. 
Muut kustannukset sisältävät varauksen pilaantuneita maita ja erillisiä 
tunnistettuja riskejä varten. 
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Tikkurilan suunnittelualue on lyhyt osuus Kielotieltä Jokiniemenkadulle 
kulkien tunnelissa Lummekujan ja Väritehtaankadun linjassa 
junaradan ja Tikkurilan juna-aseman ali. Alueella on kolme 
pysäkkiparia, joista yksi sijoittuu tunneliin. Tunnelista on yhteys maan 
pinnalle. Muut kustannukset sisältävät varauksen pilaantuneille maille, 
erillisille verkostosiirroille ja tunnelin rakentamiseen liittyville 
tunnistetuille riskeille. 

Tikkurila-Länsimäki (itä) suunnittelualue käsittää raitiotielinjan 
Tikkurilasta itään Helsingin puolella olevalle Mellunmäen 
päätepysäkille asti. Alueella on yhteensä 11 pysäkkiparia. Muut 
kustannukset sisältävät erillisiä verkosto- ja johtosiirtokustannuksia 
sekä varaukset kaasuputken siirrolle ja suunnittelualueella 
tunnistetuille riskeille. 

Yhteiset kustannukset ovat koko hanketta koskevia kustannuksia, 
jotka eivät ole suunnittelualueiden omia kustannuksia. Tällaisia ovat 
esimerkiksi tietoliikenneverkko, viestintä- ja kamerajärjestelmät, 
liikennevalot, palovalvonta, taidehankinnat sekä tietyt erilliset koko 
hankkeen kustannusriskit, kuten esimerkiksi pohjaveden aleneminen 
käytön aikana ja mahdollinen suunniteltua laajempi tarve 
melusuojauksille. 
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Kaavio 1. Raitiotiehankkeen Vantaan kustannukset tekniikkalajeittain. 

 

 

Taulukko 2. Raitiotiehankkeen Vantaan kustannukset tekniikkalajeittain. 

Tekniikkalaji Kustannukset 
Kaupungin muut tehtävät ja urakoitsijan 
tehtävät 

153 900 000 €  

urakoitsijan kustannukset 82 900 000 €  
kaupungin kustannukset 71 000 000 €  
Muut (esim. taitorakenteet, valaistus, 
työnaikaiset järjestelyt) 

131 900 000 €  

Raitiotie 120 200 000 €  
rata 49 000 000 €  
ratasähkö 63 600 000 €  
raitiotie muut (esim. kameravalvonta, 
liikennevalot, pysäkit) 

7 600 000 €  

Kadut 70 200 000 €  
Geotekniikka 57 900 000 €  
Katuympäristö 24 400 000 €  
Teknisen verkoston siirrot 21 900 000 €  
Johtosiirrot 11 000 000 €  
Yhteensä 591 400 000 € 

Kaupungin muut 
tehtävät ja urakoitsijan 

tehtävät
153,9 

Muut (esim. taitorakenteet, 
valaistus, työnaikaiset 

järjestelyt)
131,9 

Raitiotie
120,2 

Kadut
70,2 

Geotekniikka
57,9 

Katuympäristö
24,4 

Teknisen verkoston siirrot
21,9 

Johtosiirrot
11,0 

Raitiotiehankkeen kustannukset Vantaa, miljoonaa euroa 
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3  Tausta 

Vantaan ratikan yleissuunnitelma (jatkossa ”YS” ja ”YS-vaihe”) 
valmistui 2019, ja saman vuoden joulukuussa valtuusto päätti ratikan 
yksityiskohtaisesta suunnittelusta. 

Yleissuunnitelmassa ratikan rakentamiskustannusten on arvioitu 
olevan 393 miljoonaa euroa. Vantaan kaupungin osuus kustannuksista 
on 267 miljoonaa euroa, Helsingin kaupungin osuus 12 miljoonaa 
euroa ja valtion osuus 114 miljoonaa euroa. 

Yleissuunnitelman pohjalta suunnittelua on jatkettu 
katusuunnitelmana (jatkossa ”KS” ja ”KS-vaihe”) ja alustavana 
rakennussuunnitelmana, joista kustannukset on laskettu kaduittain. 
Katukohtaiset rakentamiskustannukset on esitetty tässä raportissa YS-
vaiheessa määritellyn kustannusaluejaon mukaisesti. 

 

4  Kustannuslaskennan menetelmä ja rakenne 

Kustannuksia tarkastellaan raportissa yleissuunnitelmavaiheessa 
tehdyn kustannusaluejaon mukaisesti sekä karkeammalla tasolla 
suunnittelualueittain.  

4.1  Kustannusarvion perustiedot 

Kustannusarvio on tehty laskentapalvelu Ihkuun. Laskentapalveluun 
on tehty laskelmapohja yhdessä eri suunnittelualueiden kesken. Ihkun 
kustannusarvioon on täydennetty ja päivitetty määrät suunnittelun 
edetessä. Hintatiedot tulevat Ihkusta, pois lukien käsin syötettyjen 
rakennusosien hinnat. Ihkun rakennusosien hinnat muodostuvat 
panoksista, joiden hinnat päivittyvät Ihkun tietokantaan osaindeksien 
ja tuotehintojen muutosten mukaisesti. Laskelman panoshinnaston 
indeksi on maarakennuskustannusindeksin eli MAKU:n pisteluvussa 
127,5 (2015 = 100, elokuu 2022) ja rakennusosakirjaston versio on 
16.0.340-R. Käsin syötetyt rakennusosat ja yksikköhinnat päivittyvät 
rakennuskustannusindeksin mukaisesti. 

Kustannusarvio ja määrät pohjautuvat idän ja lännen 
suunnittelualueiden osalta alustaviin rakennussuunnitelmiin ja 
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Tikkurilan osalta katusuunnitelmiin. Kustannukset sisältävät tarvittavat 
työt, materiaalit, työnaikaiset järjestelyt sekä hankekustannukset. 

Laskenta pitää sisällään raitiotien, katujen, pohjanvahvistusten, 
taitorakenteiden ja uusien sekä siirrettävien teknisten verkostojen 
sekä vesihuollon kustannukset katusuunnitelmatasoisesti. 

Hankkeelle on määritelty kuljetusmatkat ja suunnittelualuekohtaiset 
hanketehtäväprosentit, jotka ovat osaksi suunnitteluvaiheen 
tarkentumisesta johtuen pienemmät kuin yleissuunnitelmavaiheessa. 
Tikkurilan suunnittelualueella on tilattu rakennussuunnittelu jo 
valmiiksi, jonka vuoksi sille ei ole erillistä varausta. Tikkurilan 
suunnittelualueen suurempi täydentävän ja muutosten suunnittelun 
prosentti sekä riskivarausprosentti johtuvat alueella sijaitsevasta 
junaradan alittavasta tunnelista. 

Hanketehtävien kustannukset ovat nousseet yleissuunnitelmaan 
verrattuna hankkeen laajuudenmuutosten myötä. Indeksikorjattu 
hanketehtävien kustannusnousu on 27 %. 

 

Taulukko 3. Käytetyt hanketehtäväprosentit suunnittelualueittain ja Vantaan 
hanketehtävien kustannukset. 

Hanketehtävät Länsi ja itä Tikkurila Kustannukset 
Vantaa 

Työmaatehtävät 20 % 20 % 82,9 M€ 
Suunnittelutehtävät 5,3 % 2 % 22,7 M€ 

- rakennussuunnittelu 3,9 % 0 % 15,1 M€ 
- rakennusaikainen 

täydentävä ja 
muutosten suunnittelu 

1,4 % 2 % 7,6 M€ 

Rakennuttamis- ja 
omistajatehtävät 
yhteensä 

9 % 10,5 % 48,3 M€ 

- rakennuttamistehtävät 2,5 % 2,5 % 12,9 M€ 
- omistajatehtävät 1 % 1 % 5,2 M€ 
- varaukset 5,5 % 7 % 30,2 M€ 

Hanketehtävät yhteensä - - 153,9 M€ 
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4.2  Kustannuslaskennan lähtökohdat 

Rakentamiskustannukset on laskettu 31.1.2023 katusuunnitelmatason 
suunnitelmilla. MAKU-indeksi on noussut yleissuunnitelman ja 
katusuunnitelman kustannuslaskelmien välissä 21 %, minkä lisäksi 
suunnitelmaratkaisut ovat joiltakin osin muuttuneet. 

Jokaiselle kolmesta suunnittelualueesta (länsi, Tikkurila, itä) on 
perustettu oma hanke Ihkuun, jossa suunnittelualueen 
kustannuslaskelma on jaettu katusuunnitelmakohtaisiin alalaskelmiin. 
Alalaskelmissa on käytetty suunnittelualueiden yhdessä tekemää 
laskentapohjaa, johon on täytetty valmiiksi tarpeelliset rakennusosat. 
Suunnittelualueiden kustannuslaskelmat on tuotettu suunnitelmista 
lasketuista määristä. 

Tavanomaiset työnaikaiset liikennejärjestelyt on otettu huomioon 
hanketehtäväkustannusten työmaatehtävissä. Vaativat tai 
erikoisjärjestelyitä tarvitsevat katualueet on huomioitu laskemalla 
liikennejärjestelyiden kustannukset katukohtaisesti 
kustannuslaskelmalle. 

 

4.3  Liittyvät hankkeet 

Osa kaduista ja katuosuuksien kustannuksista on rajattu ulos siltä 
osin, kun kustannukset eivät kohdistu suoraan raitiotiehankkeelle. 
Raitiotiehankkeeseen liittyvien hankkeiden kustannukset ovat Vantaan 
osalta yhteensä 44,7 M€. Kustannusten tarkempi katukohtainen 
jakautuminen raitiotiehankkeen ja liittyvien hankkeiden välillä on 
esitetty kohdassa 6. Taulukossa 4 on esitetty liittyvien hankkeiden 
kustannukset. Tähdellä merkityt katuosuudet ovat kokonaan liittyviä 
hankkeita, joista ei kohdistu mitään kustannuksia raitiotiehankkeelle, 
eikä niitä käsitellä kohdassa 6. 
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Taulukko 4. Liittyvien hankkeiden kustannukset. Merkatut (*) katuosuudet ovat 
liittyviä hankkeita, joista ei kohdistu kustannuksia raitiotiehankkeelle. 

Katuosuus Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Kustannukset 
yhteensä 

Lahdentie * 13 648 000 € 3 156 000 € 16 804 000 € 
Santaradantie * 1 785 000 € 287 000 € 2 072 000 € 
Heidehofintie 1 690 000 € 0 € 1 690 000 € 
Jokiniemenkatu itä 8 157 000 € 505 000 € 8 662 000 € 
Vanha Porvoontie 457 000 € 27 000 € 484 000 € 
Kyytitie, Heidehofin 
puiston kohta: jk + 
pp nosto kadun 
tasoon ja sillan 
levitys 

230 000 € 0 € 230 000 € 

Kyytitie, Kaskela: 
osa Hakunilan 
keskuslaajennuksen 
vaatimista 
ratkaisuista 

3 430 000 € 0 € 3 430 000 € 

Kyytitie, 
Porttipuisto: 
nykyisen 
meluesteen 
korvaaminen uudella 

85 000 € 0 € 85 000 € 

Kuussillantie välillä 
Kuussillankuja – 
Metsätie-
Kuussillanpolku 

869 000 € 0 € 869 000 € 

Kuussillantie välillä 
Rajatie – Kortteli 
93033 

257 000 € 19 000 € 276 000 € 

Vaaralantie 422 000 € 0 € 422 000 € 
Ilmailutie 551 000 € 157 000 € 708 000 € 
Turbiinitie 1 660 000 € 45 000 € 1 705 000 € 
Toinen Savu ja 
Muuranaukio 

1 328 000 € 112 000 € 1 440 000 € 

Pakkalankuja * 262 000 € 0 € 262 000 € 
Rälssikuja * 940 000 € 91 000 € 1 031 000 € 
Kielotie etelä 4 505 000 € 1 113 000 € 5 618 000 € 
Jokiniemenkatu 1 614 000 € 172 000 € 1 786 000 € 
Tikkurilantie 1 001 000 € 7 000 € 1 008 000 € 
Väritehtaankatu 325 000 € 17 000 € 342 000 € 
Neilikkatie * 1 436 000 € 2 419 000 € 3 855 000 € 
Yhteensä 44 652 000 € 8 127 000 € 52 779 000 € 

 

 



 Vantaan ratikan kustannusraportti   12 
 16.3.2023    

      
 

 
 

 

 

 

4.4  Laajuudenmuutokset 

Laajuudenmuutoksilla tarkoitetaan muutoksia suunniteltavien alueiden 
laajuudessa ja suunnitteluratkaisuissa YS-vaiheen ja KS-vaiheen 
välillä. Alla on kuvattu suurimmat muutokset tekniikkalajeittain ja 
esitetty tekniikkalajien suhteellinen osuus kaikista 
laajuudenmuutoksista. Laajuudenmuutokset koko hankkeella ovat 
yhteensä 283,4 M€, josta indeksin nousun osuus on 83,6 M€. 

Katujen ja katuympäristön linjaukset ja pintamateriaalit ovat 
muuttuneet suunnittelun tarkentuessa. Suurimpina muutoksina ovat 
tulleet Lentäjäntie – Teletie välin uusi linjaus, joka sisältää uuden 
sillan ja ratatekniikan sillalle. Lentäjäntie – Kielotie välille on laskettu 
työnaikaiset liikennejärjestelyt ja Jokiniemenkatu on suunniteltu 
uudistettavaksi kokonaan. 

Tikkurilan tunnelin teräsponttiseinämäärä on noussut 67%. Lisäksi 
ankkuroinnin hinta on pyritty saamaan realistiseksi laskemalla 
ankkurit ja vaakapalkit erikseen Ihkun tukiseiniin sisältyvien 
ankkureiden lisäksi. Teräsponttiseinien alapäät on tiivistettävä 
suihkuinjektoimalla. Pohjaveden työnaikaisen hallinnan tarve ja 
kustannukset ovat tarkentuneet. Louhintojen suunnittelun 
tarkentuessa on noussut esiin tarve kallion irtisahaukselle ja 
kiilaukselle. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kustannukset ovat 
tarkentuneet. 

Tikkurilantien vesihuollon siirtotarpeiden muutokset ja 
suunnitteluratkaisut ovat tarkentuneet mm. geoteknisten ratkaisujen 
osalta. 

Raitiotien ja ratasähkön osalta suurimpina laajuudenmuutoksina ovat 
vaihteiden ohjausjärjestelmän lisäys, siltojen sähköiset suojaukset ja 
niiden myötä ratajohtojen kiinnitykset ja muutokset siltoihin, 
sähkönsyöttöasemien tarkentuneet hinnat sekä raitiotien sijainnin 
muutos keskelle katua Länsimäentiellä. 

Johtosiirtojen suurimpana muutoksena on Tikkurilantiellä ja Rälssitien 
pohjoisella osuudella suunnitteluratkaisujen tarkentuessa esiin noussut 
suurempi johtosiirtojen tarve. 
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Kyytitien korkealle pengerosuudelle on suunniteltu paalulaatta ja 
pysyvät tukiseinät koko katualueelle. Suunnitelmaratkaisun myötä 
lisäkustannuksia tuovat paalulaatan alapintaan asti tehtävä 
maaleikkaus ja alueen pengertäytöt. 

Väinö Tannerin tien alueelle tulee uusi 110 kV reitti Tammisto-
Tolkinkylä välille. 

Laajuudenmuutosten myötä osa yleissuunnitelman kustannuksista on 
myös poistunut. Kustannussäästöjä ovat tuoneet esimerkiksi sillan 
S10 muuttuneet laskentaperiaatteet ja tarkentunut 
suunnitelmaratkaisu, sähkönsyöttöasemien määrämuutos sekä 
tunnelin suunnitelmaratkaisujen muutokset kaukolämpöverkoston ja 
keskitetyn ilmanvaihdon osalta. 

 

Kaavio 2. Laajuudenmuutosten osuudet tekniikkalajeittain. 

 
 

Katu ja 
katuympäristö

45 %

Tunneli
18 %

Vesihuolto
14 %

Ratasähkö
12 %

Johtosiirrot
7 %

Geo
2 %

Rakenne
1 %

Raitiotie
1 %
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5  Riskit ja herkkyystarkastelu 

5.1  Riskit 

Hankkeen riskejä on pyritty tunnistamaan ja varautumaan niihin 
erillisillä riskityöpajoilla ja riskien arvioinnilla. Riskejä on tunnistettu 
koko hankkeen, suunnittelualueiden sekä yksittäisten katujen 
tarkkuudella. Tunnistetut riskit ja epävarmuustekijät on hinnoiteltu ja 
otettu huomioon Ihkussa suunnittelualuekohtaisesti ”Muut 
kustannukset” -laskelmassa. Koko hanketta koskevat riskit on 
hinnoiteltu erikseen ”Vantaan ratikka yhteiset kustannukset” -
laskelmaan. Näiden lisäksi hanketehtävissä on määritelty 
tilaajatehtäviin kohtaan ”5761 Varaukset” suunnittelualuekohtainen 
prosentti, joka pitää sisällään infran rakentamistyön aikana esiintyvät 
yleiset riskit ja muutokset. Tikkurilan alueella varausprosentti (7 %) 
on lännen ja idän (5,5 %) alueita suurempi tunnelirakentamisesta 
johtuen. 

 

Taulukko 5. Koko hankkeen riskivaraukset yhteensä (Vantaa, HSY ja operaattorit). 

Suunnittelualue Tunnistetut 
riskit 

Yleinen 
riskivaraus 

Yhteensä 

Lentoasema-Tikkurila (länsi) 1,5 M€ 14,9 M€ 16,4 M€ 
Tikkurila 1,7 M€ 9,1 M€ 10,8 M€ 
Tikkurila-Länsimäki (itä) 1,4 M€ 12,2 M€ 13,6 M€ 
Yhteiset kustannukset 1,6 M€ 0,2 M€ 1,8 M€ 
Riskivaraukset yhteensä 6,2 M€ 36,4 M€ 42,6 M€ 

 

5.2  Kustannuslaskelman herkkyys 

Rakennuskustannukset ovat olleet nousussa parin vuoden ajan. 
Palkkakustannuksissa on edelleen pientä nousupainetta, mutta 
materiaalien hinnat ovat kääntyneet laskuun. Inflaatio sekä 
tämänhetkinen maailmanpoliittinen tilanne voivat edelleen aiheuttaa 
epävakautta kustannuksiin. Hankkeesta tehdyissä kustannusarvioissa 
käytetty maarakennuskustannusindeksi on noussut yleissuunnitelman 
(1.10.2018) ja raportin pohjana olleiden rakennus- ja 
katusuunnitelmien (8/2022) välillä 21 %. 
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Kaavio 3. MAKU-indeksin kehitys ja kustannustaso eri suunnitteluvaiheissa. 

 
 

Indeksin muutosten kustannusvaikutukset voivat olla tämän 
suuruusluokan hankkeessa huomattavat. Taulukossa 6 on tarkasteltu 
kustannusten muutosta raitiotiehankkeen osalta. Tarkastelu on tehty 
kokonaisindeksillä katusuunnitelmien perusteella tehdyn 
kustannuslaskelman hintatasoon nähden, jossa 
maarakennuskustannusindeksin pisteluku on ollut vuoden 2022 
elokuussa 127,5 (2015=100). Herkkyystarkastelussa ei oteta kantaa 
yksittäisten suurten ja hintaherkkien materiaalien tai panosten 
vaikutuksiin, kuten teräksen, betonin tai polttoaineen 
hinnanmuutoksiin. 

 
Taulukko 6. Raitiotiehankkeen Vantaan kustannusten herkkyystarkastelu. 

 Indeksi 
114,8 

(-10 %) 

Indeksi 
121,1 

(-5 %) 

Indeksi 
127,5 

(100 %) 

Indeksi 
133,9 

(+5 %) 

Indeksi 
140,3 

(+10 %) 
Vantaa 532,3 M€ 561,8 M€ 591,4 M€ 621,0 M€ 650,5 M€ 
HSY 44,0 M€ 46,5 M€ 48,9 M€ 51,3 M€ 53,8 M€ 
Yhteensä 576,3 M€ 608,3 M€ 640,3 M€ 672,3 M€ 704,3 M€ 
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6  Kustannusarvion läpikäynti 

Kustannukset käsitellään tässä luvussa suunnittelualueittain kuvan 2 
kustannusaluejaon mukaisesti. Kustannusalueen katukohtaisista 
kustannuksista on tehty tarkemmat erittelyt Vantaan ja HSY:n 
kustannuksista. 

 

 
Kuva 2. Hankkeen kustannusaluejako. 
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Taulukko 7. Raitiotiehankkeen kustannukset kustannusalueittain. Kustannuksissa ei 
ole mukana liittyviä hankkeita, suunnittelualuekohtaisia (15,4 M€) ja hankkeen 
yhteisiä (7,9 M€) muita kustannuksia. Merkityt (*) rivit eivät sisälly 
yhteenlaskettuihin kustannuksiin. 

Kustannusalue Vantaa 
(* 16. Helsinki) 

HSY Yhteensä 

1. Tietotie 46,6 M€ 3,4 M€ 50,0 M€ 
2. Aviabulevardi 12,3 M€ 0,3 M€ 12,6 M€ 
3. Muura 12,1 M€ 1,0 M€ 13,1 M€ 
4. Osuustie 16,8 M€ 1,3 M€ 18,1 M€ 
5. Väinö Tannerin tie 19,3 M€ 1,0 M€ 20,3 M€ 
6. Rälssitie 16,1 M€ 2,4 M€ 18,5 M€ 
7. Tikkurilantie 115,9 M€ 19,8 M€ 135,7 M€ 
8. Kielotie 16,5 M€ 5,4 M€ 21,9 M€ 
9 Tikkurilan tunneliosuus 115,8 M€ 0,8 M€ 116,6 M€ 
10. Jokiniemenkatu 14,0 M€ 1,0 M€ 15,0 M€ 
11. Kyytitie 66,8 M€ 5,1 M€ 71,9 M€ 
12. Hakunilantie 52,6 M€ 3,8 M€ 56,4 M€ 
13. Tilustie 8,9 M€ 0,4 M€ 9,3 M€ 
14. Fazerintie 11,7 M€ 0,2 M€ 11,9 M€ 
15. Länsimäentie, Vantaa 42,7 M€ 3,0 M€ 45,7 M€ 
(*16. Länsimäentie, 
Helsinki) 

(15,0 M€) (4,3 M€) (19,3 M€) 

Yhteensä 568,1 M€ 48,9 M€ 617,0 M€ 
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6.1  Tietotie 

 

 
Kuva 3. Tietotien kustannusalue. 

 
 
Taulukko 8. Tietotien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet raitiotiehankkeen 
kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Lentäjäntie 19 991 000 € 0 € 19 991 000 € 
Teletie 5 545 000 € 13 000 € 5 558 000 € 
Tietotie 15 255 000 € 3 007 000 € 18 262 000 € 
Turbiinitie 4 981 000 € 135 000 € 5 116 000 € 
Karhumäentie 321 000 € 113 000 € 434 000 € 
Ilmailutie 551 000 € 157 000 € 708 000 € 
Yhteensä 46 644 000 € 3 425 000 € 50 069 000 € 

 

Raitiotie kulkee lentoaseman päätepysäkiltä Tietotietä pitkin 
Aviabulevardille. Suunnittelualue päätepysäkin sekä yhden 
raitiotiepysäkkiparin. 
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Lentäjäntien suunnittelualue kulkee Lentäjänkujalta Teletielle. Suurin 
kustannuserä ovat kadunrakennuskustannukset, jotka sisältävät 
raitiotiesillan rakentamisen lentokentän terminaalilta Teletielle. Radan 
rakentamisen kustannukset sisältävät raiteen rakentamisen 
katuosuudelle ja sillalle. Lentäjäntien teknisiin järjestelmiin on laskettu 
mukaan vaihde ja sen kulunohjausjärjestelmä. 

Teletien suunnittelualue kulkee Lentäjäntieltä Tietotielle. Suurin 
kustannuserä ovat kadunrakennuskustannukset, joihin on laskettu 
mukaan tukimuurien rakentaminen. Muut keskeiset kustannukset 
muodostuvat raiteesta sekä raitiotien ratasähköjärjestelmistä. 
Kustannukset sisältävät tele-, sähkö- ja kaukolämpöverkkojen 
siirtämisen sekä uusimisen. 

Tietotien suunnittelualue kulkee Teletieltä Ilmakehälle. Alueella on 
raitiotiepysäkki. Suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, raiteesta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä 
ja ratasähköistyksestä. Kustannus sisältää sähkönsyöttöaseman sekä 
vaihteen. 

Turbiinitien osalta suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä ja 
ratasähköistyksestä. Tekniset järjestelmät sisältävät 
sähkönsyöttöaseman. 

Karhumäentien suurimmat kustannukset koostuvat 
kadunrakennuksesta, johtosiirroista, geotekniikasta sekä teknisen 
verkoston uusimisesta ja siirtämisestä.  

Ilmailutien suunnittelualue kulkee Tietotieltä Terminaalitien ylikulun 
kohdalle. Suurimmat kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta, 
vesihuoltoverkostosta ja geotekniikasta sekä tele-, kaukolämpö- ja 
sähköverkoston siirroista. Ilmailutielle sijoittuvan sähkönsyöttöaseman 
kustannukset sisältyvät Tietotien kustannusarvioon. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 2,4 M€. Liittyvien hankkeiden osuus 
kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 
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Taulukko 9. Tietotie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Lentäjäntie 19 991 000 €  Kadunrakennus 11 248 000 € 

 Rata 1 603 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
1 663 000 € 

 Hanketehtävät 5 477 000 € 
Teletie 
 

5 558 000 €  Kadunrakennus 2 397 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY    

9 000 € 
 Rata 906 000 € 
 Tekninen verkosto, 

siirrettävät 374 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
349 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa     
1 519 000 € 

 Hanketehtävät HSY 4 000 € 
Tietotie 
 

18 262 000 €  Kadunrakennus 4 130 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY     

727 000 € 
 Johtosiirto Vantaa 56 000 € 
 Johtosiirto HSY 1 456 000 € 
 Rata 1 310 000 € 
 Tekninen verkosto, 

siirrettävät 912 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
4 668 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa          
4 179 000 € 

 Hanketehtävät HSY 824 000 € 
Turbiinitie 
 
raitiotie 75 % 
liittyvät 25 % 

6 821 000 €  Kadunrakennus 1 434 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY       

88 000 € 
 Rata 243 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 140 000 € 
 Johtosiirrot HSY 42 000 € 
 Tekninen verkosto, 

siirrettävät 206 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
2 800 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa     
1 819 000 € 

 Hanketehtävät HSY 49 000 € 
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Karhumäentie 
 

434 000 €  Kadunrakennus 148 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

71 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 51 000 € 
 Johtosiirrot HSY 11 000 € 
 Tekninen verkosto, 

siirrettävät 33 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa         

89 000 € 
 Hanketehtävät HSY 31 000 € 

Ilmailutie 
 
raitiotie 50 % 
liittyvät 50 % 

1 417 000 €  Kadunrakennus 726 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

229 000 € 
 Tekninen verkosto, 

siirrettävät 74 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa        

302 000 € 
 Hanketehtävät HSY 86 000 € 

Yhteensä 52 483 000 € - 
 

 

6.2  Aviabulevardi 

 
Kuva 4. Aviabulevardin kustannusalue. 
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Taulukko 10. Aviabulevardin kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Aviabulevardi 12 347 000 € 253 000 € 12 600 000 € 

 

Aviabulevardin suurimmat kustannuserät muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä 
ja ratasähköistyksestä. Kustannukset sisältävät vesihuoltoverkoston ja 
geotekniikan sekä tele-, kaukolämpö- ja sähköverkoston uusimisen ja 
siirtämisen. Kustannusalueelle sijoittuu kaksi raitiotiepysäkkiä. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely. 
Alueella ei ole liittyviä katuhankkeita. 

Taulukko 11. Aviabulevardin kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Aviabulevardi 12 600 000 € • Kadunrakennus 4 949 000 € 

• Vesihuoltoverkosto HSY      
72 000 € 

• Rata 1 594 000 € 
• Johtosiirrot Vantaa 416 000 € 
• Johtosiirrot HSY 112 000 € 
• Tekninen verkosto 

siirrettävät 818 000 € 
• Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
1 187 000 € 

• Hanketehtävät Vantaa         
3 383 000 € 

• Hanketehtävät HSY 69 000 € 
 
 

 

6.3  Muura 

 
Kuva 5. Muuran kustannusalue. 
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Taulukko 12. Muuran kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet raitiotiehankkeen 
kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Plootukatu 3 291 000 € 164 000 € 3 455 000 € 
Tikkurilantie 1 108 000 € 19 000 € 1 127 000 € 
Muuranraitio 2 875 000 € 120 000 € 2 995 000 € 
Toinen Savu 3 985 000 € 335 000 € 4 320 000 € 
Virkatie 843 000 € 403 000 € 1 246 000 € 
Yhteensä 12 102 000 € 1 041 000 € 13 143 000 € 

 

Plootukadun suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä tele-, kaukolämpö- ja 
sähköverkoston uusimisesta. Kadunrakennus sisältää 
kallioavoleikkauksen. Plootukatu ei sisällä työnaikaisia 
liikennejärjestelyjä. 

Tikkurilantien suurimmat kustannukset koostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä tele-, kaukolämpö- ja 
sähköverkoston siirtämisestä.  

Muuranraition suurimmat kustannuserät muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta, uusista tele- ja sähköverkoista sekä 
raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 

Toisensavun suurin kustannus muodostuu kadunrakentamisesta, joka 
sisältää katuympäristön töitä noin 1,5 miljoonalla. Muut keskeiset 
kustannuserät muodostuvat radasta, johtosiirroista, raitiotien 
teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä sekä tele-, 
kaukolämpö- ja sähköverkkojen siirroista. Kustannusalue sisältää 
raitiotiepysäkin. 

Virkatien kustannusalueen suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, geotekniikasta, johtosiirroista sekä tele-, 
kaukolämpö- ja sähköverkoston siirroista. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 1,4 M€. Liittyvien hankkeiden osuus 
kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 
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Taulukko 13. Muuran kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Plootukatu 3 455 000 €  Kadunrakennus 1 210 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
120 000 € 

 Rata 453 000 € 
 Johtosiirto Vantaa 13 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

422 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 292 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa        

901 000 € 
 Hanketehtävät HSY 44 000 € 

Tikkurilantie 1 127 000 €  Kadunrakennus 420 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY      

3 000 € 
 Rata 154 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 37 000 € 
 Johtosiirrot HSY 11 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

105 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 89 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa        

303 000 € 
 Hanketehtävät HSY 5 000 € 

Muuranraitio 2 995 000 €  Kadunrakennus 877 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

87 000 € 
 Rata 749 000 € € 
 Johtosiirrot Vantaa 4 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 457 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa        

788 000 € 
 Hanketehtävät HSY 33 000 € 

Toinen Savu 
 
raitiotie 75 % 
liittyvät 25 % 

5 760 000 €  Kadunrakennus 2 521 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

108 000 € 
 Rata 360 000 € 
 Johtosiirrot HSY 217 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

511 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 466 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa          

1 455 000 € 
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 Hanketehtävät HSY 122 000 € 
Virkatie 1 246 000 €  Kadunrakennus 271 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
198 000 € 

 Rata 34 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 64 000 € 
 Johtosiirrot HSY 94 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

176 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 66 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa         

232 000 € 
 Hanketehtävät HSY 111 000 € 

Yhteensä 14 583 000 € - 
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6.4  Osuustie 

 
Kuva 6. Osuustien kustannusalue. 

 
Taulukko 14. Osuustien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Osuustie, pohjoinen 9 420 000 € 169 000 € 9 589 000 € 
Osuustie, etelä 7 423 000 € 1 083 000 € 8 506 000 € 
Yhteensä 16 843 000 € 1 252 000 € 18 095 000 € 

 

Osuustien pohjoisen kustannusalue kulkee välillä Virkatie – 
Antaksentie. Suurin kustannuserä muodostuu raitiotien teknisistä 
järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. Kyseinen kustannus sisältää 
sähkönsyöttöaseman. Muut keskeiset kustannukset koostuvat 
kadunrakennuksesta ja radasta. Osuustielle toteutetaan 
hulevesipumppaamo sekä tukimuurijärjestelyjä. 
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Osuustien eteläinen kustannusalue kulkee välillä Antaksentie – Väinö 
Tannerin tie. Osuustielle sisältyy yksi lyhyt tukimuuri sekä säilytettäviä 
muureja. Alueen suurimmat kustannukset koostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta, radan teknisistä ja sähköisistä 
järjestelmistä sekä johtosiirroista. Kustannusalue sisältää 
raitiotiepysäkin. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely. 
Alueella ei ole liittyviä hankkeita. 

 

Taulukko 15. Osuustien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Osuustie, 
Pohjoinen 

9 589 000 €  Kadunrakennus 2 126 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

55 000 € 
 Rata 722 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 103 000 € 
 Johtosiirrot HSY 68 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

201 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
3 687 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 2 581 
000 € 

 Hanketehtävät HSY 46 000 € 
Osuustie, Etelä 8 506 000 €  Kadunrakennus 2 289 000 € 

 Rata 1 073 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 433 000 € 
 Johtosiirrot HSY 787 000 € 
 Tekninen verkosto, 

siirrettävät 414 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
1 114 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa     
2 099 000 € 

 Hanketehtävät HSY 297 000 € 
Yhteensä 18 095 000 € - 
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6.5  Väinö Tannerin tie 

 
Kuva 7. Väinö Tannerin tien kustannusalue. 

 
Taulukko 16. Väinö Tannerin tien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Väinö Tannerintien, 
VH-linja 

196 000 € 419 000 € 615 000 € 

Väinö Tannerintie 10 654 000 € 422 000 € 11 076 000 € 
Tasetie 6 651 000 € 127 000 € 6 778 000 € 
Tammisto - 
Tolkinkylä 110 kV 
voimajohto 

1 828 000 € 0 € 1 828 000 € 

Yhteensä 19 329 000 € 968 000 € 20 297 000 € 
 

Väinö Tannerin tien vesihuoltolinjan kustannukset sisältävät 
jätevesilinjan saneerauksen sekä raitiotien vaikutuksista siirrettävän 
hulevesilinjan rakentamisen Osuustien risteyksestä Krakanojan 
purkupisteelle. 
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Väinö Tannerin tien Osuustien ja Lentoasemantien välisen 
kustannusalueen suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä 
ja ratasähköistyksestä. Tekniset järjestelmät sisältävät 
sähkönsyöttöaseman. Kustannusalueella on raitiotiepysäkki sekä 
vaihde. 

Tasetien kustannusalue kulkee Lentoasemantieltä Rälssitielle. 
Suurimmat kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta ja radasta. 
Kadunrakennuksen kustannus sisältää Tasetien sillan uusimisen. 

Tammisto-Tolkinkylän 110 kV voimajohto kulkee Tasetien ja Väinö 
Tannerin tien keskellä. Voimajohto maakaapeloidaan uuteen sijaintiin. 
Kustannukset koostuvat kaapeliyhteyden rakentamisesta sekä siihen 
liittyvästä katujen ennallistamisesta ja työn edellyttämistä kaapeli- ja 
johtosiirroista. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely. 
Alueella ei ole liittyviä hankkeita. 
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Taulukko 17. Väinö Tannerin tien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n 
kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Väinö Tannerin 
tie VH-linja 

615 000 €  Vesihuoltoverkosto HSY 
223 000 €  

 Johtosiirrot Vantaa 152 000 € 
 Johtosiirrot HSY 69 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa    

44 000 € 
 Hanketehtävät HSY 127 000 € 

Väinö Tannerin 
tie 

11 076 000 €  Kadunrakennus 2 341 000 € 
 Rata 1 022 000 €  
 Johtosiirrot Vantaa 108 000 € 
 Johtosiirrot HSY 307 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

540 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 3 666 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa           

2 976 000 € 
 Hanketehtävät HSY 116 000 € 

Tasetie 6 778 000 €  Kadunrakennus 3 269 000 € 
 Rata 926 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 45 000 € 
 Johtosiirrot HSY 93 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

293 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 223 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa 

1 895 000 € 
 Hanketehtävät HSY 34 000 € 

Tammisto - 
Tolkinkylä 110 
kV voimajohto 

1 828 000 €  Tekninen verkosto siirrettävät 
1 327 000 € 

 Hanketehtävät 501 000 € 
Yhteensä 20 297 000 € - 
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6.6  Rälssitie 

 
Kuva 8. Rälssitien kustannusalue. 

 
Taulukko 18. Rälssitien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Rälssitie, etelä 5 116 000 € 312 000 € 5 428 000 € 
Rälssitie, pohjoinen 10 993 000 € 2 056 000 € 13 049 000 € 
Yhteensä 16 109 000 € 2 368 000 € 18 477 000 € 

 

Rälssitien eteläinen osuus kulkee Tasetieltä Kehä III:n sillan 
eteläreunaan. Suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä 
ja ratasähköistyksestä. Kustannus sisältää raitiotiepysäkin sekä 
vaihteen. 

Rälssitien pohjoisen osan suurimmat kustannukset koostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä 
ja ratasähköistyksestä. Kustannuksia tuottavat myös vesihuoltoon 
sekä tele-, sähkö- ja kaukolämpöverkostoon tehtävät työt. Kustannus 
sisältää raitiotiepysäkin. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely. 
Alueella ei ole liittyviä katuhankkeita. 

Taulukko 19. Rälssitien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Rälssitie, etelä 5 428 000 €  Kadunrakennus 1 104 000 € 

 Rata 846 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 107 000 € 
 Johtosiirrot HSY 186 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

242 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
1 296 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
1 521 000 € 

 Hanketehtävät HSY 126 000 € 
Rälssitie, 
pohjoinen 

13 049 000 €  Kadunrakennus 4 280 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

750 000 € 
 Rata 1 249 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 238 000 € 
 Johtosiirrot HSY 743 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

1 004 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
1 211 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
3 011 000 € 

 Hanketehtävät HSY 563 000 € 
Yhteensä 18 477 000 € - 
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6.7  Tikkurilantie 

 
Kuva 9. Tikkurilantien kustannusalue. 

 
 

Taulukko 20. Tikkurilantien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Tikkurilantie välillä 
Rälssikuja - 
Tuusulanväylä 

22 758 000 € 2 372 000 € 25 130 000 € 

Puutarhatie, Vh-
linja 

153 000 € 978 000 € 1 131 000 € 

Kuriirikuja, Vh-
linja 

0 € 1 576 000 € 1 576 000 € 

Tikkurilantie, itä 47 637 000 € 7 329 000 € 54 966 000 € 
Saratie, Vh-linja 0 € 1 053 000 € 1 053 000 € 
Tikkurilantie välillä 
Tuusulanväylä - 
Kuriirikuja 

45 379 000 € 6 487 000 € 51 866 000 € 

Yhteensä 115 927 000 € 19 795 000 € 135 722 000 € 
 

Tikkurilantien Rälssikujan ja Tuusulanväylän välisen osuuden 
suurimmat kustannuserät muodostuvat kadunrakennuksesta sekä 
raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 
Kadunrakennuksen kustannukset sisältävät raitiotien edellyttämät 
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geotekniset työt (noin 4,9 miljoonaa). Teknisten järjestelmien 
kustannus sisältää sähkönsyöttöaseman. Kustannusalue sisältää 
raitiotiepysäkin ja vaihteen. 

Tikkurilantien Tuusulanväylän ja Kuriirikujan välisen alueen suurimmat 
kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta, radasta sekä 
raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 
Tikkurilantien risteyssilta uusitaan. Tekniset järjestelmät sisältävät 
sähkönsyöttöaseman. Kustannusalue sisältää raitiotiepysäkin. 

Puutarhatien vesihuoltolinjan kustannukset muodostuvat 
vesihuoltoverkostoon tehtävistä töistä. 

Kuriirikujan vesihuoltolinjan kustannukset muodostuvat vesihuollon 
rakentamisesta sekä kadun ennallistamisesta Tikkurilantieltä 
Bäckbyntielle. 

Tikkurilantien itäinen osuus kulkee noin 1,5 kilometrin matkan 
Kuriirikujalta Kielotielle. Suurin kustannus muodostuu 
kadunrakentamisesta. Kustannukset sisältävät Kylmäojan sillan 
purkamisen ja uuden siltarakenteen. Kadunrakennus sisältää myös 
meluseinät. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen osuus on noin 2,3 
miljoonaa euroa. Johtosiirtoihin sisältyy teräsputkipaaluja ja 
teräsponttiseiniä noin 4,5 miljoonan edestä. Raitiotien tekniset 
järjestelmät sisältävät sähkönsyöttöaseman. Kustannusalue sisältää 
vaihteen ja kaksi raitiotiepysäkkiä. 

Saratien kustannusalue sisältää Saratien vesihuollon rakentamisen 
sekä kadun ennallistamisen Tikkurilantieltä Kaislatielle.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely. 
Alueella ei ole liittyviä katuhankkeita. 
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Taulukko 21. Tikkurilantien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi 
jaottelu 

Tikkurilantie 
välillä Rälssikuja 
- Tuusulanväylä 

25 130 000 €  Kadunrakennus   
10 372 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
1 629 000 € 

 Rata 1 547 000 € 
 Johtosiirrot 192 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 478 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja 
ratasähköistys 4 027 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
6 235 000 € 

 Hanketehtävät HSY  
650 000 € 

Puutarhatie, Vh-
linja 

1 131 000 €  Kadunrakennus 34 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

449 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 78 000 € 
 Johtosiirrot HSY 261 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa    

41 000 € 
 Hanketehtävät HSY 268 000 

€ 
Kuriirikuja, Vh-
linja 

1 576 000 €  Kadunrakennus HSY    
293 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
851 000 € 

 Hanketehtävät HSY  
432 000 € 

Tikkurilantie, itä 54 966 000 €  Kadunrakennus   
18 906 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
2 953 000 € 

 Rata 3 531 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa               

5 478 000 € 
 Johtosiirrot HSY    

2 368 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 1 646 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja 
ratasähköistys 5 026 000 € 
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 Hanketehtävät Vantaa         
13 050 000 € 

 Hanketehtävät HSY   
2 008 000 € 

Saratie, Vh-linja 1 053 000 €  Kadunrakennus HSY   
130 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
634 000 € 

 Hanketehtävät HSY  
289 000 € 

Tikkurilantie 
välillä 
Tuusulanväylä - 
Kuriirikuja 

51 866 000 €  Kadunrakennus   
22 235 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY       
3 537 000 € 

 Rata 3 055 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa         

449 000 € 
 Johtosiirrot HSY                 

1 173 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 2 783 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja 
ratasähköistys 4 425 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
12 432 000 € 

 Hanketehtävät HSY  
1 777 000 € 

Yhteensä 135 722 000 € - 
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6.8  Kielotie 

 
Kuva 10. Kielotien kustannusalue. 

 

 
 

Taulukko 22. Kielotien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet raitiotiehankkeen 
kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Kielotie etelä välillä 
Virnatie - Neilikkatie 

4 505 000 € 1 113 000 € 5 618 000 € 

Kielotie välillä 
Neilikkatie – 
Unikkotie KS 

5 888 000 € 2 025 000 € 7 913 000 € 

Kielotie välillä 
Unikkotie – 
Lummesola KS 

6 070 000 € 2 288 000 € 8 358 000 € 

Yhteensä 16 463 000 € 5 426 000 € 21 889 000 € 
 
 

Kustannusalue alkaa Tikkurilantien ja Kielotien risteyksestä ja kattaa 
Kielotien alueen Tikkurilan tunneliosuudelle saakka. Osuus Kielotietä 



 Vantaan ratikan kustannusraportti   39 
 16.3.2023    

      
 

 
 

 

 

 

välillä Virnatie – Tikkurilantie ja Neilikkatie välillä Orvokkitie-Kielotie 
sisältyvät alueen kustannuksiin. Alueella on yksi raitiotiepysäkki 
Kielotien pohjoispäässä. Kustannusarviossa Kielotie on jaettu 
katusuunnitelman mukaisesti katuosuuksiin Virnatie – Neilikkatie, 
Neilikkatie-Unikkotie ja Unikkotie-Lummesola, sekä Neilikkatie välillä 
Orvokkitie – Kielotie. 
 
Kielotien Virnatien ja Neilikkatien välisen alueen suurimmat 
kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta sekä 
vesijohtoverkostoon tehtävistä töistä ja johtosiirroista. 
 
Kielotien Neilikkatien ja Unikkotien kustannusalueen suurimmat 
kustannukset muodostuvat johtosiirroista, kadunrakennuksesta ja 
radasta. 
 
Kielotien Unikkotien ja Lummesolan välisen alueen suurimmat 
kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta sekä johtosiirroista. 
Kustannusalue sisältää raitiotiepysäkin. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 5,6 M€. Liittyvien hankkeiden osuus 
kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 
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Taulukko 23. Kielotien kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Kielotie välillä 
Virnatie - 
Neilikkatie 
 
raitiotie 50 % 
liittyvät 50 % 

11 236 000 €  Kadunrakennus 4 052 000 € 
 Rata 559 000 € 
 Vesihuolto HSY 1 461 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa                

1 119 000 € 
 Johtosiirrot HSY 155 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 540 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

272 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa           

2 468 000 € 
 Hanketehtävät HSY 610 000 € 

Kielotie välillä 
Neilikkatie - 
Unikkotie 

7 913 000 €  Kadunrakennus 1 880 000 € 
 Rata 1 384 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

243 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 326 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 461 000 € 
 Johtosiirrot HSY 1 498 000 € 
 Vähäpäästöisten kuljetusten, 

työkoneiden ja betonin 
lisäkustannus 58 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa           
1 535 000 € 

 Hanketehtävät HSY 528 000 € 
  

Kielotie välillä 
Unikkotie - 
Lummesola 

8 358 000 €  Kadunrakennus 2 459 000 € 
 Rata 733 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

375 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 539 000 € 
 Johtosiirrot HSY 1 692 000 € 
 Raitiotien tekniset järjestelmät 

ja ratasähköistys 337 000 € 
 Vähäpäästöisten kuljetusten, 

työkoneiden ja betonin 
lisäkustannus 45 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa           
1 582 000 € 

 Hanketehtävät HSY 596 000 € 
Yhteensä 27 507 000 €  
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6.9  Tikkurilan tunneliosuus 

 
Kuva 11. Tikkurilan tunneliosuuden kustannusalue. 

 
 

Taulukko 24. Tikkurilan tunneliosuuden kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Tikkurilanraitio 
tunneli 
 

106 850 000 € 125 000 € 106 975 000 € 

Tikkurilanraitio katu 
 

2 353 000 € 573 000 € 2 926 000 € 

Lummekuja 
 

677 000 € 22 000 € 699 000 € 

Väritehtaankatu 
 

5 700 000 € 17 000 € 5 717 000 € 

Teatteripolku 
 

247 000 € 34 000 € 281 000 € 

Yhteensä 115 827 000 € 771 000 € 116 598 000 € 
 
 

Kustannusalue alkaa Kielotien tunneliosuudelta ja jatkuu tunnelin 
itäisen suuaukon ja Tikkurilantien risteykseen. Alueeseen kuuluu myös 
lyhyt osuus Tikkurilanraitiota Tikkurilantien ja Jokiniemenkadun 
välissä. Tunnelissa on raitiotien pysäkki, josta on yhteys Tikkurilan 
juna-asemalle. Tunnelin kustannukset on jaettu katusuunnitelmien 
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mukaisesti tunneliin ja tunnelin katurakenteisiin, lisäksi alueella on 
tunnelin päällä kulkevat Lummekuja, Väritehtaankatu ja Teatteripolku, 
jotka on esitetty omina kustannuksinaan. Tunnelin kustannukset 
sisältävät myös Ratatien, Ratakujan sekä Maalipolun kadunrakennus-, 
vesihuolto- ja johtosiirtotyöt. Väritehtaankadulle tulee 
sähkönsyöttöasema. Alueella on myös raitiotien vaihde. 

 
Tunnelin kustannukset kattavat kaivannot, pohja- ja tukirakenteet, 
tunnelin ja yhteyksien rakenteet, louhinnat, kalliorakenteet, tunnelin 
tekniset järjestelmät, raitiotien radan ja sähköistyksen, työnaikaisia 
järjestelyitä ja yhteyksiä, katujen ja muiden alueiden purkutöitä ja 
ennallistamisia sekä johtosiirtoja. Suurin osa kustannuksista 
muodostuu tunnelin pohjarakentamisesta, tunneli- sekä 
yhteysrakenteista, raitiotiestä järjestelmineen ja 
sähkönsyöttöasemasta. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 0,3 M€. Liittyvien hankkeiden osuus 
kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 
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Taulukko 25. Tikkurilan tunneliosuuden kustannusalueen Vantaan ja HSY:n 
kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Tikkurilanraitio 
tunneli 

106 975 000 €  Kadunrakennus 961 000 € 
 Rata 1 494 000 € 
 Johtosiirrot 92 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
7 989 000 € 

 Tunnelin rakenteet        
27 365 000 € 

 Tunnelin yhteydet 
10 243 000 € 

 Tunnelin pohjarakentaminen 
24 281 000 € 

 Ratapihan työnaikaiset 
järjestelyt ja ennallistaminen 
4 472 000 € 

 Ratakuja, P-talon 
tilapäisjärjestelyt 111 000 € 

 Santaradan ennallistaminen 
ja turvalaitteet 450 000 € 

 Bussiterminaalin 
ennallistaminen 92 000 € 

 Työnaikaiset yhteydet  
90 000 € 

 Ratatie 158 000 € 
 Ratakuja 722 000 € 
 Maalipolku 26 000 € 
 Kirjastopuiston johtosiirrot 

199 000 € 
 Vähäpäästöisten kuljetusten 

ja työkoneiden lisäkustannus 
349 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
27 848 000 € 

 Hanketehtävät HSY 33 000 € 
Tikkurilanraitio 
katu 

2 926 000 €  Kadunrakennus 537 000 € 
 Rata 589 000 € 
 Raitotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
501 000 € 

 Johtosiirto Vantaa 91 000 € 
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 Johtosiirto HSY 423 000 € 
 Vähäpäästöisten kuljetusten 

ja työkoneiden lisäkustannus 
21 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 615 
000 € 

 Hanketehtävät HSY     
149 000 € 

Lummekuja 699 000 €  Kadunrakennus 392 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 72 000 € 
 Johtosiirto Vantaa 32 000 € 
 Johtosiirto HSY 16 000 € 
 Vähäpäästöisten kuljetusten 

ja työkoneiden lisäkustannus 
4 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 177 
000 € 

 Hanketehtävät HSY 6 000 € 
Väritehtaankatu 
 
kadusta 50 % 
raitiotien 
kustannuksia 

6 058 000 €  Kadunrakennus 506 000 € 
 Raitotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
3 892 000 € 

 Tekninen verkosto 
siirrettävät 12 000 € 

 Johtosiirto Vantaa 39 000 € 
 Johtosiirto HSY 25 000 € 
 Vähäpäästöisten kuljetusten 

ja työkoneiden lisäkustannus 
5 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa         
1 570 000 € 

 Hanketehtävät HSY 9 000 € 
Teatteripolku 
 

281 000 €  Kadunrakennus 125 000 € 
 Johtosiirto Vantaa 56 000 € 
 Vesihuolto HSY 25 000 € 
 Vähäpäästöisten kuljetusten 

ja työkoneiden lisäkustannus 
1 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa         
65 000 € 

 Hanketehtävät HSY 9 000 
Yhteensä 116 939 000 € - 
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6.10  Jokiniemenkatu 

 
Kuva 12. Jokiniemenkadun kustannusalue. 

 
 

Taulukko 26. Jokiniemenkatu-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Jokiniemenkatu 4 842 000 € 517 000 € 5 359 000 € 
Jokiniemenkatu 
välillä Keravanjoki – 
Kyytitie 

8 157 000 € 505 000 € 8 662 000 € 

Tikkurilantie 1 001 000 € 7 000 € 1 008 000 € 
Yhteensä 14 000 000 € 1 029 000 € 15 029 000 € 

 
 

Jokiniemenkadun Lauri Korpisen kadun ja Keravajoen välisen alueen 
suurimmat kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta ja radasta. 
Kustannusalue sisältää raitiotiepysäkin. 
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Jokiniemenkadun Keravajoen ja Kyytitien välisen alueen suurimmat 
kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta, radasta sekä 
raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. Keravajoen 
yli rakennetaan raitiotielle uusi silta. Kustannusalue sisältää 
raitiotiepysäkin ja vaihteen. 
 
Tikkurilantien Väritehtaankadun ja Jokiniemenkadun välisen alueen 
suurimmat kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta, radasta sekä 
raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 11,4 M€. Liittyvien hankkeiden 
osuus kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 

  



 Vantaan ratikan kustannusraportti   47 
 16.3.2023    

      
 

 
 

 

 

 

Taulukko 27. Jokiniemenkatu-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset  Kustannusten tarkempi jaottelu 
Jokiniemenkatu 
 
raitiotie 75 % 
liittyvät 25 % 

7 145 000 €  Kadunrakennus 2 450 000 € 
 Rata 1 710 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 156 000 € 
 Johtosiirrot HSY 510 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
339 000 € 

 Tekninen verkosto 
siirrettävät 47 000 € 

 Vähäpäästöisten kuljetusten 
ja työkoneiden lisäkustannus 
71 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa     
1 682 000 € 

 Hanketehtävät HSY 180 000 
€ 

Jokiniemenkatu 
välillä 
Keravanjoki – 
Kyytitie 
 
raitiotie 50 % 
liittyvät 50 % 

17 324 000 €  Kadunrakennus 8 889 000 € 
 Rata 1 349 000 € 
 Vesihuolto HSY 734 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 44 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 256 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
1 287 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
19 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa    
4 469 000 € 

 Hanketehtävät HSY     
277 000 € 

Tikkurilantie 
 
raitiotie 50 % 
liittyvät 50 % 

2 017 000 €  Kadunrakennus 995 000 € 
 Rata 226 000 € 
 Johtosiirrot HSY 11 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät Vantaa 134 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
111 000 € 

 Vähäpäästöisten kuljetusten 
ja työkoneiden lisäkustannus 
14 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa      
522 000 € 

 Hanketehtävät HSY 4 000 € 
Yhteensä 26 486 000 €  
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6.11  Kyytitie 

 
Kuva 13. Kyytitien kustannusalue. 
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Taulukko 28. Kyytitie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet raitiotiehankkeen 
kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Kyytitie välillä 
Jokiniemenkatu – 
Tukkukaupankuja 

8 569 000 € 660 000 € 9 229 000 € 

Kyytitie välillä 
Tukkukaupankuja – 
Vanha Porvoontie 

16 264 000 € 1 034 000 € 17 298 000 € 

Kyytitie välillä 
Vanha Porvoontie – 
Lahdenväylä 

15 142 000 € 1 457 000 € 16 599 000 € 

Kyytitie välillä 
Lahdenväylä-
Lahdentie 

10 072 000 € 580 000 € 10 652 000 € 

Kyytitie välillä 
Lahdenväylä – 
Liinakkokuja 

8 963 000 € 283 000 € 9 246 000 € 

Kyytitie välillä 
Liinakkokuja – 
Hakunilantie 

6 958 000 € 1 059 000 € 8 017 000 € 

Pelto-ojantie välillä 
Kyytitie – 
Isokappale 

193 000 € 0 € 193 000 € 

Vanha Porvoontie 
välillä 
Kokkokalliontie – 
Untipakka 

457 000 € 27 000 € 484 000 € 

Heidehofintie 188 000 € 0 € 188 000 € 
Yhteensä 66 806 000 € 5 100 000 € 71 906 000 € 

 

Kyytitien Jokiniemenkadun ja Tukkukaupankujan välisen 
kustannusalueen suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä siirrettävistä tele- ja 
kaukolämpöverkostoista. Kuusikkopuiston alikulkukäytävän levennys 
sisältyy kustannusarvioon. 

Kyytitien Tukkukaupankujan ja Vanhan Porvoontien välinen alue on 
noin 900 metriä. Suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä raitiotien sähköisistä järjestelmistä 
ja ratasähköistyksestä. Kadunrakennuksen kustannus sisältää 
Lindmanninkorven alikulkukäytävän purkamisen ja meluaidat. 
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Tekniset järjestelmät sisältävät sähkönsyöttöaseman. Kustannusalue 
sisältää vaihteen sekä raitiotiepysäkin. 

Kyytitien Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän välisen alueen 
suurimmat kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta ja 
radasta. Kadunrakennus sisältää tukimuurin kustannukset. 
Kustannusalueella on raitiotiepysäkki. 

Kyytitien Lahdenväylän ja Lahdentien suurimmat kustannukset 
koostuvat kadunrakennuksesta sekä tele- ja kaukolämpöverkostojen 
siirroista. Kadunrakentamisen kustannukset sisältävät Kaskelan 
alikulkukäytävän rakentamisen sekä tukimuurin. Kustannusalueella on 
raitiotiepysäkki. 

Kyytitien Lahdenväylän ja Liinakkokujan välisen alueen suurimmat 
kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta. Kustannukset 
sisältävät Kaskelan risteyssillan purkamisen. Kustannusalueella on 
raitiotiepysäkki. 

Kyytitien Liinakkokujan ja Hakunilantien välin suurimmat kustannukset 
muodostuvat kadunrakentamisesta, radasta sekä kaukolämpöputken 
siirrosta. Kadunrakennus sisältää Hakunilanraitin ylikulkukäytävän 
purkamisen sekä tukimuurin. Kustannusalue sisältää vaihteen. Tämän 
Kyytitien osuuden kustannukset on julkaistu joulukuussa 2022, jolloin 
niistä puuttui vielä mm. varaukset. Suunnitelmiin on tullut tämän 
jälkeen alustavassa rakennussuunnittelussa pieniä tarkennuksia. 

Pelto-Ojantien kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta ja 
meluesteestä. 

Vanhan Porvoontien kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta 
(sisältäen meluesteen) sekä vesihuoltoverkoston töistä. 

Heidehofintien kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta ja sen 
edellyttämästä geotekniikasta. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 5,9 M€. Liittyvien hankkeiden osuus 
kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 

 



 Vantaan ratikan kustannusraportti   51 
 16.3.2023    

      
 

 
 

 

 

 

Taulukko 29. Kyytitie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Kyytitie välillä 
Jokiniemenkatu – 
Tukkukaupankuja 
 
raitiotie 97,568 % 
liittyvät 2,432 % 

9 459 000 €  Kadunrakennus 3 754 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

480 000 € 
 Rata 1 032 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

1 030 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
552 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
19 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
2 412 000 € 

 Hanketehtävät HSY 180 000 € 
Kyytitie välillä 
Tukkukaupankuja 
– Vanha 
Porvoontie 

17 298 000 €  Kadunrakennus 4 849 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

750 000 € 
 Rata 2 757 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

238 000 € 
 Johtosiirto Vantaa 88 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
3 834 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
43 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
4 456 000 € 

 Hanketehtävät HSY 283 000 € 
Kyytitie välillä 
Vanha Porvoontie 
– Lahdenväylä 
 
raitiotie 99,49 % 
liittyvät 0,51 % 

16 684 000 €  Kadunrakennus 7 284 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

1 058 000 € 
 Rata 1 734 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

998 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 52 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
950 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
37 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
4 172 000 € 

 Hanketehtävät HSY 399 000 € 
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Kyytitie välillä 
Lahdenväylä-
Lahdentie 
 
raitiotie 75,64 % 
liittyvät 24,36 % 

14 082 000 €  Kadunrakennus 6 751 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

421 000 € 
 Rata 840 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

1 243 000 € 
 Johtosiirto Vantaa 537 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
416 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
17 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
3 698 000 € 

 Hanketehtävät HSY 159 000 € 
Kyytitie välillä 
Lahdenväylä – 
Liinakkokuja 

9 246 000 €  Kadunrakennus 4 589 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

205 000 € 
 Rata 656 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

762 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
440 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
60 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
2 456 000 € 

 Hanketehtävät HSY 78 000 € 
Kyytitie välillä 
Liinakkokuja – 
Hakunilantie 

8 017 000 €  Vantaa 6 958 000 €, sis. 
hanketehtävät 

 HSY 1 059 000 €, sis. 
hanketehtävät 

Pelto-ojantie 
välillä Kyytitie – 
Isokappale 

193 000 €  Kadunrakennus 140 000 € 
 Hanketehtävät 53 000 € 

Vanha Porvoontie 
välillä 
Kokkokalliontie – 
Untipakka 
 
raitiotie 50 % 
liittyvät 50 % 

968 000 €  Kadunrakennus 654 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

39 000 € 
 Tekninen verkosto siirrettävät 

10 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa       

250 000 € 
 Hanketehtävät HSY 15 000 € 

Heidehofintie 
raitiotie 10 % 
liittyvät 90 % 

1 878 000 €  Kadunrakennus 1 364 000 € 
 Hanketehtävät 514 000 € 

Yhteensä 77 825 000 € - 
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6.12  Hakunilantie 

 
Kuva 14. Hakunilantien kustannusalue. 
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Taulukko 30 Hakunilantie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Hakunilantie välillä 
Kyytitie – 
Raudikkokuja 

3 172 000 € 406 000 € 3 578 000 € 

Hakunilantie välillä 
Raudikkokuja – 
Kehä III 

31 395 000 € 1 271 000 € 32 666 000 € 

Hakunilantie välillä 
Kehä III – 
Kuussillantie 

17 652 000 € 2 115 000 € 19 767 000 € 

Hepopolku välillä 
Hakunilantie – 
Hepokuja 

72 000 € 0 € 72 000 € 

Hevoshaanpolku 79 000 € 0 € 79 000 € 
Raudikkopolku 166 000 € 0 € 166 000 € 
Vaaralantie 106 000 € 0 € 106 000 € 
Yhteensä 52 642 000 € 3 792 000 € 56 434 000 € 

 

Hakunilantien Kyytitien ja Raudikkokujan välisen kustannusalueen 
suurimmat kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta, sisältäen 
Kaviopolun ylikulkukäytävän purkamisen. Kustannusalueella on 
raitiotiepysäkki. Tämän Hakunilantien osuuden kustannukset on 
julkaistu joulukuussa 2022, jolloin niistä puuttui vielä mm. varaukset. 
Suunnitelmiin on tullut tämän jälkeen alustavassa 
rakennussuunnittelussa pieniä tarkennuksia. 

Hakunilantien Raudikkokujan ja Kehä III:n välisen alueen suurimmat 
kustannuserät muodostuvat kadunrakennuksesta, radasta sekä 
raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 
Kadunrakentamisen kustannukset sisältävät Raudikkopolun 
ylikulkukäytävän purkamisen sekä Hevoshaanpolun sillan, 
Hakunilanrinteen alikulkukäytävän ja Hakunilan risteyssillan uusimiset. 
Teknisten järjestelmien kustannukset sisältävät sähkönsyöttöaseman. 
Kustannusalueella on raitiotiepysäkki. 

Hakunilantien Kehä III:n ja Kuussillantien välinen alue on noin 1,7 
kilometrin mittainen. Suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä ja 
ratasähköistyksestä. Kadunrakennuksen kustannukset sisältävät 
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paalulaatat, tukimuurin ja meluesteet. Teknisten järjestelmien 
kustannukset sisältävät sähkönsyöttöaseman. Kustannusalueelle 
rakennetaan raitiotiepysäkki. 

Hepopolun kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta sekä 
kaukolämpöputken siirrosta. 

Hevoshaanpolun kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta. 

Raudikkopolun kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta sekä tele- 
ja kaukolämpöverkoston siirroista. 

Vaaralantien kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta sekä tele- 
ja sähköverkkojen siirroista ja uusimisesta. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 0,4 M€. Liittyvien hankkeiden osuus 
kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 

 
Taulukko 31. Hakunilantie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Hakunilantie 
välillä Kyytitie – 
Raudikkokuja 

3 578 000 €  Kadunrakennus 1 433 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

295 000 € 
 Rata 324 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 5 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 161 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
380 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
869 000 € 

 Hanketehtävät HSY      
111 000 € 

Hakunilantie 
välillä 
Raudikkokuja – 
Kehä III 

32 666 000 €  Kadunrakennus 14 376 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

923 000 € 
 Rata 3 031 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 465 000 € 
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 Raitiotien tekniset 
järjestelmät ja ratasähköistys 
4 807 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
116 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa         
8 600 000 € 

 Hanketehtävät HSY     
348 000 € 

Hakunilantie 
välillä Kehä III – 
Kuussillantie 

19 767 000 €  Kadunrakennus 6 584 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

1 535 000 € 
 Rata 1 986 000 € 
 Siirrettävät/uusittavat putket 

80 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 237 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
3 813 000 € 

 Työnaikaiset järjestelyt 
116 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa         
4 836 000 € 

 Hanketehtävät HSY      
580 000 € 

Hepopolku välillä 
Hakunilantie – 
Hepokuja 

72 000 €  Kadunrakennus 35 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 17 000 € 
 Hanketehtävät 20 000 € 

Hevoshaanpolku 79 000 €  Kadunrakennus 57 000 € 
 Hanketehtävät 22 000 € 

Raudikkopolku 166 000 €  Kadunrakennus 83 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 38 000 € 
 Hanketehtävät 45 000 € 

Vaaralantie 
 
raitiotie 20 % 
liittyvät 80 % 

528 000 €  Kadunrakennus 316 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 67 000 € 
 Hanketehtävät 145 000 € 

Yhteensä 56 856 000 € - 
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6.13  Tilustie 

 
Kuva 15. Tilustien kustannusalue. 

 
 

Taulukko 32. Tilustie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet raitiotiehankkeen 
kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Tilustie 5 061 000 € 316 000 € 5 377 000 € 
Kuussillantie välillä 
Kuussillankuja – 
Metsätie 

217 000 € 0 € 217 000 € 

Kuussillantie välillä 
Rajatie – kortteli 
93033 

257 000 € 19 000 € 276 000 € 

Rivieranraitio 3 344 000 € 82 000 € 3 426 000 € 
Yhteensä 8 879 000 € 417 000 € 9 296 000 € 

 

Tilustien suurimmat kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta, 
radasta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 
Kustannusalue sisältää raitiotiepysäkin sekä vaihteen. Pysäkin 
eteläpuolelle tehdään kääntöraide. 
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Kuussillantien Kuussillankujan ja Metsätien väliselle pätkälle lisätään 
jalkakäytävä ja uusitaan linja-autopysäkki. Suurimmat kustannukset 
muodostuvat kadunrakennuksesta ja sen edellyttämistä 
vesihuoltoverkoston sekä tele-, sähkö- ja kaukolämpöverkkojen 
siirrosta ja uusimisesta. 

Kuussillantien Rajatien ja kortteli 93033:n välisen alueen 
kustannukset aiheutuvat pääosin uudesta Hakunilantien 
kiertoliittymästä. Hakunilantien kiertoliittymän läheisyyteen lisätään 
jalkakäytävä kadun pohjoisreunaan välillä Rajatie-Hakunilantie. 
Kiertoliittymän kohdalla siirretään (ja suurennetaan) hulevesiviemäriä 
sekä siirretään kaapeleita. 

Rivieranraitio on uusi raitiotiekatu, joka tulee rakentamattomaan 
maastoon. Raitiotien eteläpuolelle rakennetaan jalankulku-
/pyörätieyhteys. Kadun kuivatusta varten rakennetaan 
hulevesiviemäri. Suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä 
ja ratasähköistyksestä. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely, 
sisältäen myös liittyvät katuhankkeet. Liittyvien katuhankkeiden 
kustannus tällä osuudella on noin 1,1 M€. Liittyvien hankkeiden osuus 
kustannuksista on esitetty prosentteina. Mikäli jakoa ei ole, ovat 
kustannukset 100 % raitiotiehankkeella. 
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Taulukko 33. Tilustie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Tilustie 5 377 000 €  Kadunrakennus 1 333 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
230 000 € 

 Rata 980 000 €  
 Johtosiirrot Vantaa 25 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 105 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja 
ratasähköistys 1 231 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
1 387 000 € 

 Hanketehtävät HSY 86 000 € 
Kuussillantie 
välillä 
Kuussillankuja – 
Metsätie 
 
raitiotie 20 % 
liittyvät 80 % 

1 086 000 €  Kadunrakennus 586 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 60 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 142 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa 

298 000 € 

Kuussillantie 
välillä Rajatie – 
kortteli 93033 
 
raitiotie 50 % 
liittyvät 50 % 

552 000 €  Kadunrakennus 356 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

27 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 17 000 € 
 Hanketehtävät Vantaa 

142 000 € 
 Hanketehtävät HSY 10 000 € 

Rivieranraitio 3 426 000 €  Kadunrakennus 1 161 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

59 000 € 
 Rata 771 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 60 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja 
ratasähköistys 436 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
917 000 € 

 Hanketehtävät HSY 22 000 € 
Yhteensä 10 441 000 € - 
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6.14  Fazerintie 

 
Kuva 16. Fazerintien kustannusalue. 

 
 

Taulukko 34. Fazerintie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Fazerintie 11 742 000 € 162 000 € 11 904 000 € 

 

Fazerintien suurimmat kustannukset muodostuvat 
kadunrakennuksesta, radasta, raitiotien teknisistä järjestelmistä ja 
ratasähköistyksestä, sekä tele-, sähkö-, kaukolämpö- ja 
kaasuverkoston siirroista. Kadunrakennuksen kustannukset sisältävät 
tukimuurin, minkä lisäksi kustannusalue sisältää suuria määriä 
leikkausta ja pengerrystä. Fazerintien kustannus sisältää 
raitiotiepysäkin sekä vaihteen. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely. 
Alueella ei ole liittyviä katuhankkeita. 
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Taulukko 35 Fazerintie-kustannusalueen Vantaan ja HSY:n kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Fazerintie 11 904 000 €  Kadunrakennus 4 639 000 € 

 Vesihuoltoverkosto HSY 
117 000 € 

 Rata 1 657 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 83 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 935 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja 
ratasähköistys 1 211 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
3 218 000 € 

 Hanketehtävät HSY 44 000 € 
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6.15  Länsimäentie - Vantaa 

 
Kuva 17. Länsimäentie – Vantaa kustannusalue. 
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Taulukko 36. Länsimäentie – Vantaa -kustannusalueen Vantaan ja HSY:n osuudet 
raitiotiehankkeen kustannuksista. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
Vantaa 

Kustannukset 
HSY 

Raitiotien 
kustannukset 

yhteensä 
Länsimäentie 
välillä Fazerintie – 
Kehä III ramppi 

3 120 000 € 39 000 € 3 159 000 € 

Länsimäentie 
välillä Fazerintie – 
Pallastunturintie 

29 994 000 € 1 456 000 € 31 450 000 € 

Länsimäentie 
välillä 
Pallastunturintie – 
Helsingin raja 

9 554 000 € 1 532 000 € 11 086 000 € 

Yhteensä 42 668 000 € 3 027 000 € 45 695 000 € 
 
 

Länsimäentien Fazerintien ja Kehä III:n välisen alueen suurimmat 
kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta, radasta sekä 
raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 
Kustannusalue sisältää vaihteen. 

Länsimäentien Fazerintien ja Pallastunturintien välisen alueen 
suurimmat kustannukset muodostuvat kadunrakennuksesta, radasta 
sekä raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä. 
Juoksuhaudanpuiston ylikulkukäytävä ja Fazerintien risteyssilta 
uusitaan, Länsimäentien alikulkukäytävä ja Pallastunturintien 
ylikulkukäytävä puretaan. Tekniset järjestelmät sisältävät 
sähkönsyöttöaseman. Kustannusalue sisältää vaihteen ja 
raitiotiepysäkin.  

Länsimäentien Pallastunturitien ja Helsingin kaupungin rajan välisen 
alueen suurimmat kustannukset koostuvat kadunrakennuksesta, 
radasta, raitiotien teknisistä järjestelmistä ja ratasähköistyksestä sekä 
vesihuoltoverkoston töistä. Kadunrakennus sisältää paalulaatan ja 
tukimuurin. Kadulle rakennetaan uusi runkovesijohto, minkä lisäksi 
nykyisen hulevesiviemärin kokoa kasvatetaan ja se siirretään kadun 
alle. Kustannusalue sisältää raitiotiepysäkin. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty katukohtainen kustannuserittely. 
Alueella ei ole liittyviä katuhankkeita. 



 Vantaan ratikan kustannusraportti   64 
 16.3.2023    

      
 

 
 

 

 

 

Taulukko 37. Länsimäentie – Vantaa -kustannusalueen Vantaan ja HSY:n 
kustannuserittely. 

Katusuunnitelma Kustannukset Kustannusten tarkempi jaottelu 
Länsimäentie 
välillä Fazerintie 
– Kehä III 
ramppi 

3 159 000 €  Kadunrakennus 944 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

28 000 € 
 Rata 556 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 6 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 49 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
709 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
856 000 € 

 Hanketehtävät HSY 11 000 € 
Länsimäentie 
välillä Fazerintie 
– 
Pallastunturintie 

31 450 000 €  Kadunrakennus 12 366 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

1 057 000 € 
 Rata 3 004 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 26 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 868 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
5 513 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa 
8 217 000 € 

 Hanketehtävät HSY     
399 000 € 

Länsimäentie 
välillä 
Pallastunturintie 
– Helsingin raja 

11 086 000 €  Kadunrakennus 4 602 000 € 
 Vesihuoltoverkosto HSY 

1 112 000 € 
 Rata 1 138 000 € 
 Johtosiirrot Vantaa 6 000 € 
 Tekninen verkosto 

siirrettävät 195 000 € 
 Raitiotien tekniset 

järjestelmät ja ratasähköistys 
995 000 € 

 Hanketehtävät Vantaa         
2 618 000 € 

 Hanketehtävät HSY     
420 000 € 

Yhteensä 45 695 000 € - 
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6.16  Länsimäentie - Helsinki 

 

Kuva 18. Länsimäentie-Helsinki-suunnittelu- ja kustannusalue. 

 

  



 Vantaan ratikan kustannusraportti   66 
 16.3.2023    

      
 

 
 

 

 

 

Taulukko 38. Länsimäentie – Helsinki -kustannusalueen raitiotiehankkeen, Helsingin 
(KYMP) ja HSY:n kustannukset. 

Katusuunnitelma Kustannukset 
raitiotiehanke 

Kustannukset 
KYMP 

Kustannukset 
HSY 

Kustannukset 
yhteensä 

Länsimäentie 8 300 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 14 300 000 € 
Laakavuorenkuja 0 € 100 000 € 0 € 100 000 € 
Jänkäpolku 2 400 000 € 700 000 € 400 000 € 3 500 000 € 
Aarrepuisto 0 € 300 000 € 0 € 300 000 € 
Länsimäentien 
eteläosa 

0 € 0 € 600 000 € 600 000 € 

Hetanaukio 0 € 200 000 € 300 000 € 500 000 € 
Yhteensä 10 700 000 € 4 300 000 € 4 300 000 € 19 300 000 € 

 

Helsinki on vastannut tämän kustannusalueen suunnitelmista ja 
kustannusarviosta. Laskelma on tehty Forella hankeosatarkkuudella, 
jolloin kustannuslaskelma on karkeammalla tasolla kuin Vantaan 
alueen kustannuslaskelmat. 

Kustannusalue sisältää osuuden Vantaan ja Helsingin rajalta 
raitiotielinjan itäiselle päätepysäkille. Raitiotie kulkee Pallastunturintien 
pysäkiltä Länsimäentietä pitkin ja kääntyy siitä Jänkäpolulle 
päätepysäkille Mellunmäen metroaseman viereen. 

Kokonaiskustannus raitiotiehankkeesta on 17,9 M€ ja liittyvistä 
hankkeista 1,4 M€. Raitiotien osuus on 10,7 M€ ja liittyvien 
hankkeiden ja johtosiirtojen osuus 8,6 M€. Länsimäentien raitiotien 
kustannuksiin sisältyy raitiotien sähkönsyöttöasema 2,5 M€. 

Kustannus muodostuu kadunrakennuksesta, geotekniikasta sekä 
vesihuollon uusittavista tai siirrettävistä putkista. Kustannus sisältää 
myös raiteen sekä raitiotien tekniset järjestelmät ja 
ratasähköistyksen. 
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