

HAVU-RAKENNUKSEN TILANNEKUVA 30.7.2026

Havu alkaa valmistua!

Mitä on jo tehty

- Kaikki puukiilat, laudat sekä valupahvit on poistettu
- Tiivistystyöt on tehty
- Luokkien keittiökalusteet asennettu
- Liikuntasalin ja luokkatilan 146 välinen seinä on korjattu

Mitä tiedämme nyt

- Tiivistystyöryhmä on siirtynyt pois kohteesta.
- Maalaustyöt saadaan valmiiksi luokkien osalta tämän viikon aikana.
- Ensi viikon eli viikon 33 aikana:
 - 1. kerros valmistuu ja siivous sekä viimeistelyryhmä siirtyy 2. kerrokseen.
 - 2. kerroksessa asennetaan lattioita.
 - 2. kerroksen opettajien huone valmistuu
 - 1. ja 2. kerroksen huonekalut ja kaapistot asennetaan paikoilleen ja siivoustiimi pääsee vauhtiin.
- 10.8. asennetaan Freesin järjestelmä takaisin kohteeseen sekä sijoitetaan 36 ilmanpuhdistinta jatkuvassa käytössä oleviin tiloihin. Ilmanpuhdistimet tehostavat uusien materiaalien emissioiden poistumista tiloista siihen saakka, kunnes tilojen ilmamäärät on saatu säädettyä suunnitelmien mukaiseksi. Tavoitteena on saada ilmanvaihdon työt päätökseen syyslomaviikolla, jonka jälkeen kaikki puhdistimet poistetaan tiloista.

Mitä vielä tarkennetaan

- 2. kerroksen valmistumisen ajankohta.
- Uuden olosuhdearvioinnin toteutuksen ajankohta.

Seuraavat tarkistuspisteet:

- **4.8. Työmaakokous**

Käydään työmaan tilannekuva läpi.

- **10.8. Havun työmaan luovutus ja vastaanotto**

Havun työmaan luovutus sekä Vantaan kaupungin ja sisäilmalähetin tapaaminen.

- **11.8. Elokuun infotilaisuus, Havun luokka E244**

Sisäilmalähetti pitää infotilaisuuden kesän toimenpiteiden osalta. Infotilaisuus pidetään paikan päällä luokassa E244.

- **30.9.2026 syyskuun kuukausikirje**

Koostetaan kerätty tieto ja raportoidaan tilannekuva arvioimalla:

- Oleskelun näkökulma
- Kokemuksen näkökulma
- Todennuksen näkökulma

Kaikkiin mietintöihin ja ajatuksiin vastataan mieluusti.

Toimenpiteisiin ja kiinteistöön liittyvät yksityiskohdat:

Petri Kukkonen, Vantaan kaupunki

petri.kukkonen@vantaa.fi | p.040 198 5391

Muuta asiaa:

Mika Heino, Sisäilmalähetti Oy

mika.heino@sisailmalahetti.fi | p. 040 718 8698

Kuvia heinäkuun lopulta:

Luokkien keittiöt valmistuvat:



Kaapit ja tavarat on palautettu:

