
Vantaan 
ratikka

Kaupunginhallituksen 

seurantaryhmän 

kokous 13.2.2023



Tilannetiedot



95%

Hankkeen tilanne

Suunnittelun 

kokonaisbudjetista 

käytetty

Suunnitteluajasta 

käytetty

13.2.2023

12,3 M€
61%





• Hyväksytty: Tikkurilanraition ja Hakunilan 

keskusta

• Hyväksymiskäsittelyyn menossa: 

Hakunilanmäki, Hopeatie, Vaarala, 

Lahdentien siirto, Kuusikko

• Nähtävillä 18.1.-16.2: Viertola, Pelto-oja

1.2.-2.3: Koivuhaka

• Vuorovaikutusaineisto julkaistu: Osuustie, 

Länsimäki eteläinen, Vaarala eteläinen & 

Länsimäki pohjoinen, Veromies itä.

Ratikan asemakaavat

13.2.2023



• Kuvassa katusuunnitelmaehdotuksien 

aikataulukartta nähtävilläolosta

• Tavoitteena laittaa 

katusuunnitelmaehdotukset nähtäville 

yhtä aikaa asemakaavojen kanssa

Katu- ja puistosuunnitelmat

13.2.2023



• Kustannusarvion massat ja määrät saatu laskettua, mutta laskelman 

tarkastukset vielä kesken

• Suomessa viime vuonna käyttöön otetun uuden 

kustannuslaskentajärjestelmän (IHKU) haasteet johtavat useampiin 

tarkastuskierroksiin, ennen kuin kustannus saadaan varmaksi

• Haasteita etenkin erilaisissa yleis- ja yhteiskustannuksissa 

sekä riskikustannuksissa, jotka tulevat materiaali- ja 

työkustannusten päälle

• Koko hankkeen kustannusarvio saadaan maaliskuussa, kun jokaisen 

osion suunnittelu tarpeeksi pitkällä

Kustannusarvio

19.5.202213.2.2023



• Laskelmissa käytössä elokuun 

MAKU-indeksi (noin 21 % 

korkeampi kuin edellisen 

kustannuslaskelman aikaan)

• Tällä hetkellä MAKU-indeksi on 

edelleen noin 21 % korkeampi kuin 

vuoden 2019 kustannuslaskelman 

aikaan, mutta kääntynyt laskuun

MAKU-indeksi

13.2.2023

Yleissuunnitelman 

kustannustaso

105,11



Valmiina

• Ratikan kiinteistötaloudellinen tuotto Vantaalle 320 M€

• Käynnissä herkkyystarkastelut mahdollisista lisätuloista

• Verovaikutukset (pois lukien rakentamisesta palautuvat verot)

Laskennassa

• Ratikan rakentamiskustannukset

• Muut kustannukset: rahoitus, kunnossapito, HSL-talous 

(liikennöinti, hallinto ym)

• Muut tulot: rakentamisen verovaikutukset, HSL-talous 

(infrakorvaukset, lipputulot ym)

Ratikan tulot ja menot

13.2.2023



• Akkukäyttöisyyden elinkaarikustannusten 

arvio valmistunut, vaikutus 

vuosikustannuksiin noin 350 000 €

• Pääosa kustannuksesta muodostuu 

akkujen hankinnasta

• Perusvaihtoehtona akkukäyttöisyys 15 

vuotta, jona aikana voimalinjat siirretty maan 

alle

Reitti Aviapoliksessa, tilanne

13.2.2023



• Vantaan ratikan rakentaminen, 393 M€ (päivittyy)

• Pakkalan voimajohtojen tunneloinnin suunnittelu, 1 M€

• Liittyy ratikan ratkaisuihin Jumbon kohdalla

• Santaradan korvaaminen Hosantien pistoraiteella, 3-4 M€

• Vapauttaa rakennusmaata Jokiniemessä ja 

Hakkilassa

• Alentaa ratikan toteutuskustannuksia jos muutos 

tehdään ennen ratikkaa

MAL 2023 suunnitelmaluonnos

13.2.2023



• Bussivaihtoehdon suunnittelu on pitkällä

• Arvioitu rakentamiskustannuksia, nopeutta, 

vuorovälejä, liikennöintikustannuksia jne.

• Rakentamiskustannukset sisältävät

• Katujen peruskorjaukset, jotka pitää 
tehdä jos ratikkaa ei rakenneta

• Niiden bussikaistojen kustannukset, 
jotka eivät sisälly katujen 
peruskorjauksiin

• Niiden pyöräilyn baanojen kustannukset, 
jotka eivät sisälly katujen 
peruskorjauksiin

Bussivaihtoehdon suunnittelu

13.2.2023



Valmistuvat 
selvitykset



• Eriytymiskehitysvaikutukset

• Verovaikutukset

• Elinvoima, vetovoima ja pitovoima

• Kaupunkikehitysvaikutusten päivitys (Tampere & Raide-Jokeri)

• Päästövähennysten raportti

• Tikkurilan tärinä- ja runkomeluselvitys

Valmistuvat selvitykset



• Vaikutukset arvioinut

• Rasmus Aro / MDI Oy

• Venla Bernelius / Helsingin yliopisto

• Arvioitu koko kaupungin sekä ratikkakäytävän 

ikäryhmittäistä väestömuutosta vuoteen 2050, 

sekä tarkasteltu Vantaan ratikan vaikutusta 

eriytymiskehitykseen

• Asukasmäärien kasvun pohjana käytetty ratikan 

kaavarungon aineistoja

Eriytymiskehitys-
vaikutukset



Arvioinnissa tehty erillistarkastelu Hakunilan alueelle.

Nykytila:

• Leimallinen piirre vieraskielisen väestön erittäin 

korkea osuus 

• Väestön sosioekonomista rakennetta kuvaavien 

muuttujien tila on Hakunilassa erittäin haastava 

verrattuna muuhun kaupunkiin

• Tilanne myös kehittynyt 2010-luvulla muuta 

kaupunkia heikommin

Eriytymiskehitysvaikutukset



• Vieraskielinen väestö kasvaa sekä ratikka- että 

bussiskenaariossa Hakunilassa merkittävästi

• Kotimaisten kieliryhmien väestö kasvaa alueella 

ratikan myötä, bussivaihtoehdossa taas 

vähenee

• Ratikan tuoman vetovoiman ja 

saavutettavuuden kehityksen myötä alue 

houkuttelee myös muuta kuin 

vieraskielistä väestöä

Eriytymiskehitysvaikutukset
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Johtopäätökset

• Vantaan ratikan vaikutukset alueiden 

eriytymiskehitykseen voivat olla merkittävät

• Pääsyinä uusi asuntotuotanto, sekä 
saavutettavuuden ja kaupunkitilan laadun 
kasvu

• Hanke ei kuitenkaan yksin käännä 

eriytymiskehitystä, vaan siihen vaaditaan lisäksi 

muita toimia

• Olemassa olevan asuntokannan sekä 
koulujen kehittäminen, palvelut, yleiset 
maineeseen liittyvät tekijät jne

Eriytymiskehitysvaikutukset
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• Vaikutukset arvioineet entisen Perlaconin asiantuntijat 

(nyk. FCG) vuoteen 2050 saakka

• Perustuu MDI Oy:n tuottamiin 

väestöskenaariolaskelmiin

• Arvioitu ratikan aiheuttamien asukas- ja 

työpaikkamäärien muutosten suorat talousvaikutukset

• Sekä verotulot, että palveluiden lisäyksen 

aiheuttamat kustannukset

• Rakentamisaikaisten verojen palautuminen Vantaalle 

arvioidaan, kun rakentamiskustannus valmis

Verovaikutukset – lähtökohdat



Verovaikutukset - arviointi

Tulot

• Valtionosuudet (ikäryhmiin jaettuna)

• Tuloverotulot ikäryhmittäin

• Kiinteistöverot

• Yhteisöverot työikäiselle väestölle jaettuna

Menot

• Suoraan eri ikäryhmille kohdennettuja eriä 

(varhaiskasvatus, perusopetus, lukio jne)

• Kaikille tasaisesti jaettavia eriä (yleishallinto, 

kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut jne)

Verotulovaikutukset, jotka muodostuvat ratikan myötä kasvavasta asukas- ja työpaikkamäärästä:



Verovaikutukset - arviointi

• Asuin- ja toimitilarakentamisen kerrosalaa arvioitu rakentuvan 2 390 000 kerrosneliömetriä 

enemmän kuin bussivaihtoehdossa vuoteen 2050 mennessä

• Rakentamisen investointi yhteensä 7,17 miljardia euroa

• Kunnille maksettava vero VTT:n mukaan noin 3 % investoinnista

• Vantaalle arvioitu kohdistuvan tästä noin 20 %

• Ratikan rakentamisesta muodostuva verotulo arvioidaan, kun rakentamiskustannus valmis

Verotulovaikutukset, jotka muodostuvat ratikan myötä lisääntyvästä rakentamisesta:



Vantaan ratikan verotulo- ja nettokustannusvaikutukset 

vuoteen 2050 mennessä:

• Tuloverot +759 M€

• Yhteisöverot +215 M€

• Kiinteistöverot +254 M€

• Valtionosuus +394 M€

• Nettokustannukset -1 624 M€

• Rakentamisesta palautuva verotulo 41,2 M€  

(talonrakennus)

Verovaikutukset - tulokset

Nettovaikutus vuoteen 2050 mennessä 

+39,7 M€

Uudet asukkaat ja työpaikat 

kattavat kasvavat menot



• Oulunkylä-Patola –alueen neliöhinnat ovat 

nousseet vuosien 2019-2022 aikana noin 19 %, 

kun Helsingissä keskimääräinen nousu oli 14 %

• Oulunkylän neliöhinnat ovat pääradan asemasta 

huolimatta olleet pitkään alle Helsingin 

keskiarvon, mutta uudet ratikan mahdollistamat 

kehityssuunnitelmat ovat voineet osaltaan 

vaikuttaa viime vuosien nopeaan kasvuun

Kaupunkikehitysvaikutukset
Tampere & Raide-Jokeri



• Arvioidaan FCG:n Kaupunkitaloudelliset vaikutukset –

raportin yhteydessä

• Elinvoima on yhteydessä kaupungin kykyyn kasvaa ja 

menestyä

• Kytkeytyy mm. yritysten ja työpaikkojen määrään, 
elinkeinorakenteeseen, väestönkehitykseen, 
työvoiman saatavuuteen sekä liikenteelliseen 
saavutettavuuteen

• Vetovoimatekijöitä ovat mm. väestönlisäys, 

työllisyyskehitys, yritysten määrä, sijainti ja 

saavutettavuus sekä palvelutarjonta

• Pitovoimavaikutukset muodostuvat etenkin 

kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja alueiden identiteetin 

kehittymisen kautta

Elinvoima, vetovoima ja pitovoima



• Elinvoima- ja vetovoimavaikutukset muodostuvat 

etenkin ratikan tuoman saavutettavuuden kasvun 

kautta

• Parantunut saavutettavuus lisää työpaikkoja 

sekä palveluita

• Uudet työpaikat ja palvelut vetävät raitiotien 

varrelle uudenlaisia asukkaita

• Asukkaat ja työpaikat tuovat lisää kysyntää 

palveluille

Elinvoima, vetovoima ja pitovoima



• Vantaan ratikka lisää kaupungin elinvoimaa 

houkuttelemalla investointeja, yrityksiä ja työpaikkoja

• Raiteilla kulkeva järjestelmä on bussiin 

verrattuna pysyvä, mikä lisää sijoittajien ja 

yrittäjien arvostamaa ennakoitavuutta ja antaa 

lupauksen pidemmän aikavälin kehittämisestä

• Olemassa olevien yritysten toiminta- ja 

kehitysedellytykset paranevat, kun ratikan myötä 

asukasmäärä lisääntyy ja saavutettavuus ja 

työvoiman saatavuus paranevat

Elinvoimavaikutukset



• Vantaan ratikka lisää kaupungin vetovoimaa niin 

asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin 

näkökulmasta

• Uudet asukkaat ja työpaikat lisäävät kaupan ja 

palveluiden kysyntää, ja tämän myötä myös tarjontaa

• Uudet palvelut toisaalta taas houkuttelevat lisää 
asukkaita ja yrityksiä

• Ratikan ympärille kehittyy tiivistä kaupunkirakennetta, 

joka on vetovoimaisinta aluetta etenkin 

toimistotyyppisille työpaikoille

• Ratikka ei itsessään houkuttele osaajia 
kaupungin ulkopuolelta, vaan houkuttimena 
toimivat ratikan myötä kehittyvät työpaikat

Vetovoimavaikutukset



• Vantaan ratikka lisää kaupungin pitovoimaa 

kehittämällä kaupunkiympäristöä sekä alueiden 

imagoa

• Raitiotien tuoma ilme koetaan yleensä 

edistyksellisen, tulevaisuusorientoituneen ja 

kansainvälisen kaupungin symboliksi

• Tärkeä vaikutus kaupungin brändiin

• Ratikka edistää urbaania ja ekologista elämäntyyliä, 

jota etenkin nuori osaajasukupolvi arvostaa

Pitovoima ja imago



• Rakentamisen päästöjen alentaminen on 

ollut selkeä tavoite suunnitteluvaiheen 

alusta asti

• Raportti suunnitteluratkaisuilla 

saavutetuista päästövähennyksistä 

valmistunut ja julkaistu nettisivuilla

• Lopulta lasketaan koko hankkeen 

rakentamisesta aiheutuvat päästöt

Päästövähennysten raportti

13.2.2023



• Tikkurilan keskustan ja tunnelin alueelta valmistunut 

tärinä- ja runkomeluselvitys

• Raportin mukaan asumista tai talojen rakenteita 

haittaavaa tärinää ei ratikan myötä esiinny

• Runkomelueristystä suunniteltu raitiotien rakenteisiin 

lähes koko Tikkurilan keskustan alueelle

• Eristys estää runkomelun siirtymisen 

läheisten talojen rakenteisiin

Tikkurilan tärinä- ja 
runkomeluselvitys



Keskeneräiset 
selvitykset



• Varikon hankesuunnitelma (Kaupunkiliikenne Oy)

• Rakentamiskustannusten raportti

• Kaupunkitaloudelliset vaikutukset

• Vuosittaiset talousvaikutukset Vantaan kaupungille

• Superbussiselvitys

• Päästölaskenta

Keskeneräiset selvitykset



• Hankesuunnitelmasta vastaa Kaupunkiliikenne Oy

• Suunnittelussa tavoitteina ympäristövastuullisuus, 

toiminnallisuus sekä monitoimijaympäristön 

mahdollistaminen

• Ympäristövastuullisuudessa korostuvat 

etenkin rakentamisen ja käytön 

hiilineutraalius ja resurssiviisaus, sekä 

biodiversiteetti

• Hankesuunnitelman pohjalta valmistuvat 

rakentamiskustannukset viedään Vantaan ratikan 

hankesuunnitelman liikennöintikustannuksiin

Varikon hankesuunnitelma



• Raportissa käydään läpi mistä jokaisen 

ratikkakadun kustannukset koostuvat

• Sisältää vertailun yleissuunnitelman kustannuksiin 

alueittain

• Eriteltyinä esim. raitiotien, katujen ja 

pohjarakenteiden kustannukset

Rakentamiskustannusten 
raportti



• Raportti sisältää kaikki ratikan taloudelliset 

vaikutukset koottuna

• Kustannukset

• Rakentaminen

• Kunnossapito

• Liikennöinti

• Rahoitus

• jne

• Tulot

• Kiinteistötalous

• Verotulot

• Lipputulot

• jne

Kaupunkitaloudelliset 
vaikutukset



• Capex Oy arvioi Vantaan kaupungille aiheutuvat 

vuosittaiset talousvaikutukset, sekä tulot että 

menot

• Työssä arvioidaan myös lainarahoituksesta 

aiheutuvat rahoituskustannukset kaupungille

Vuosittaiset 
talousvaikutukset 
kaupungille



• Selvitetään mahdollisimman ratikankaltaisen 

bussijärjestelmän ominaisuudet ja vaikutukset

• Omaa kaistaa niin paljon kuin mahdollista, samat 

katutilan parannukset, johto- ja putkisiirrot jne.

• Bussit leveämpiä kuin ratikat, joten omaa 
kaistaa mahtuu kaduille vähemmän kuin 
ratikalla

• Raportoidaan rakentamis- ja 

liikennöintikustannukset, nopeustarkastelut, 

matkustajamäärät, vaikutukset katutilaan (esim. 

katupuiden poistot) jne.

• Raportoidaan erikseen, valmis keväällä

• Kustannusarviot ratikan 
kustannuslaskennan pohjalta

Superbussiselvitys

13.2.2023



Viestintä ja 
vuorovaikutus



Viestinnän ja vuorovaikutuksen tuloksia 2022

Vantaan 

ratikan 

verkkosivuilla

14 900
kävijää

Some tavoitti 

500 000 ja

32 500
sitoutui 

julkaisuihin

Suunnittelu-

kartta verkossa

9 000
katselukertaa

Asukaskyselyt

27 kpl,

Mielipiteitä 

550

Uutisia ja 

tiedotteita

50 kpl

Mainintoja 

mediassa

339

Videoita 

katsottiin

FB 130 000

YouTube13 000
kertaa

Viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkitystä!

Ratikan 

tilaisuuksia

12 kpl,

osallistujia 

710



• Viestitään päivitetyistä kustannuksista ja aikataulusta

• Viestitään hankesuunnitelman sisällöstä ja valmistuvista raporteista

• Hankesuunnitelman esittely:

• Asukkaille kevätinfo striimattuna ja läsnätilaisuutena

• Esittelyt Vantaan vaikuttamistoimielimille

• Nuorisovaltuusto 22.2.

• Vammaisneuvosto 1.3.

• Vanhusneuvosto 2.3.

• Pientaloalueiden tilaisuudet:

• Hakkila ja Hakunila 24.1.

• Rajakylä ja Länsimäki 9.2.

• Joulukalenteri 1.-24.12. (Facebook+Instagram)

• Esitteli ratikan reitin pysäkkiympäristöjä

• Menestyi hyvin: 97 000 näyttökerrat, 42 200 tavoitettu

• Uusia seuraajia: Facebook yli 200, Instagram yli 100

Viestintä ja vuorovaikutus

13.2.2023



Kevään aikataulut



Esittelyt

• 20.3. KH:n seurantaryhmä

• 23.3. KV-info

• Mahdolliset esittelyt ryhmissä

• 20.4. KV-info

• 8.5. KH iltakoulu

Päätöskäsittelyt

• 19.4. TILA

• Esityksenä hankesuunnitelman hyväksyminen ja 

ratikan rakentamispäätös

• 8.5. KH

• Esityksenä hankesuunnitelman hyväksyminen ja 

ratikan rakentamispäätös

• 22.5. KV

• Esityksenä ratikan rakentamispäätös

Hankkeen esittelyt ja 
käsittelyt keväällä 2023

13.2.2023



Kiitos Kiitos!

Ratikkatietoa verkossa:
vantaa.fi/ratikka

Seuraa suunnittelua kartalla:
https://gis.vantaa.fi/ratikka/

Tilaa ratikan uutiskirje:
vantaa.fi/uutiskirjeet

http://www.vantaa.fi/ratikka
https://gis.vantaa.fi/ratikka/
https://euc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/vantaa.fi/uutiskirjeet


• 20.3. klo 10:00-11:30

Seuraavat kokoukset
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