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Esipuhe

Pientalojen kosteus- ja homevauriot 1990-luvulla johtivat tarpeeseen kehittää rakentamisen 
ja pientalotyömaan valvonnan käytäntöjä. Oli havaittu, että noin 80 % pientaloistamme oli 
jossakin vaiheessa kärsinyt kosteusvaurioista, minkä lisäksi rakennusvirheet ja niitä kos-
kevat riitaisuudet olivat tuntuvasti lisääntyneet. Huoli rakentamisen laadusta oli yleinen.

Ympäristöministeriön ja Rakennustarkastusyhdistys RTY r.y:n yhteistyönä valmistui 
v. 1997 tämän julkaisun ensimmäinen versio ”Pientalotyömaan valvonta”. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) tuli voimaan 1.1.2000. Lain säännökset rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta, suunnittelijoiden ja vastaavien työn-
johtajien kelpoisuudesta sekä tehtävistä ja vastuista samoin kuin mahdollisuudet parantaa 
rakentamisen laatua aloituskokouksella sekä velvoite rakennustyön tarkastusasiakirjan pi-
tämiseen antoivat aiheen opasjulkaisun uudistamiseen ”Pientalotyömaan valvonta ja tar -
kastusasiakirja”.

Julkaisu on ollut hyvin laajalti rakentajien ja kuntien käytössä. Useissa kunnissa jul-
kaisu on otettu osaksi rakennusvalvonnan käytäntöä rakentamisen ohjauksessa ja valvon-
nassa. Pientalotyömaan valvonta -julkaisun vastaanotto on ollut myönteinen ja siitä on 
otettu useita painoksia.

Mm. useat kattorakenteisiin kohdistuneet sortumiset ja läheltä piti tilanteet vuon-
na 2003 antoivat aiheen määräysten (RakMK A1) tarkistamiseen. Muuttuneet määräyk-
set tulivat voimaan 1.9.2006. Määräysten muutokset koskevat lähinnä kantavia rakenteita 
vaativissa hankkeissa. Niillä on kuitenkin yhtymäkohtansa myös pientalorakentamiseen. 
Julkaisussa onkin kantavien rakenteiden osuutta lisätty. Samalla on tehty tarkistuksia ja 
lisäyksiä myös muiden muuttuneiden säännösten johdosta (vesihuoltolaki, energiamää-
räykset jne.).

Julkaisu sisältää opastavan aineiston rakentamisen työnsuoritukseen liittyvistä virhe-
riskeistä sekä niiden välttämisestä. Opastavan tekstiosan jaksotusta vastaavasti julkaisussa 
on myös rakennustyön tarkistuslista. Se on tarkoitettu paitsi rakennushankkeeseen ryhty-
vän ja hänen käyttämiensä yritysten ja henkilöiden väliseksi asiakirjaksi, myös perustaksi 
rakennustyön viranomaisvalvonnalle. Julkaisuun sisältyvät lisäksi mallit aloituskokous-
pöytäkirjasta sekä rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeesta. 

Opas on valmisteltu usean henkilön voimin. Työstä enimmät kiitokset kuuluvat kui-
tenkin yli-insinööri Keijo Sihvoselle, joka oli myös mukana maankäyttö- ja rakennuslain-
säädännön valmistelussa ja osallistui rakennustyön valvontaa koskevien määräysten uu-
simiseen. Ministeriön rakentamismääräyksistä vastuussa oleva henkilöstö sekä kuntien 
rakennustarkastajat ovat osaltaan olleet mukana valmistelutyössä. Kokemukset aikaisem-
man julkaisun käytöstä ovat edistäneet ja tukeneet uuden julkaisun valmistelua.

Julkaisu on sopusoinnussa lainsäädännön ja Suomen rakentamismääräyskokoelmas-
sa esitettyjen vaatimusten kanssa. Tässä esitetyt ratkaisut eivät kaikilta osin ole sen parem-
min viranomaisia kuin yksityisiäkään sitovia, mutta niiden voi katsoa edustavan rakenta-
misessa noudatettavaa hyvää rakennustapaa. 

Erityisesti on huomattava, että julkaisu on tarkoitettu helpottamaan rakennustyön 
valvontaa koskevien viranomaismääräysten (RakMK A1) soveltamista. Niiden tuntemi-
nen on rakentajalle välttämätöntä. Toivon, että uusi painos palvelisi käyttäjiään yhtä te-
hokkaasti kuin edellisetkin.

Helsingissä 2007

Ympäristöministeriö

Helena Säteri
Rakentamisen tulosalueen päällikkö, kehittämisjohtaja
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tuspalaverien sekä mallikatselmusten avulla, että 
työn tekijät ovat selvillä tarkastettavaan työvaihee-
seen liittyvistä virheriskeistä, suunnitelmista ja työn 
toteutukseen ja rakennustuotteiden käyttöön liitty-
vistä ohjeista. Lisäksi vastuuhenkilö huolehtii siitä, 
että työvaiheita tarkastavat henkilöt ovat selvillä tar -
kastamansa työvaiheen riskeistä ja että kaikki raken-
nusvirheiden kannalta riskilliset työvaiheet tulevat 
tarkastetuiksi ja merkityiksi tarkastusasiakirjaan. 

Opastavan osan kunkin rakennusvaiheen koh-
dalla selvitetään ensin käsiteltävä työvaihe ja siihen 
liittyvät ongelmat lyhyesti sekä kerrotaan hyvistä 
ratkaisuista. 

Tarkistuslistaosassa (luku 27) on lueteltu opas-
tavan osan mukaisesti jaoteltujen työvaiheiden tar-
kistettavat asiat yksityiskohtaisesti. Tarkistuksia teh-
dään usein useammassa vaiheessa. Välitarkastukset 
voidaan merkitä huomautustilaan, johon on syy-
tä kirjata myös muut rakentamisen lopputuloksen 
kannalta olennaiset asiat, kuten muutokset suun-
nitelmiin, materiaalivaihdot, tarkastamatta jääneet 
osa-alueet jne.

Tämä julkaisu on hyvä olla mukana tehtäessä 
suunnittelu- ja työnjohtosopimuksia. Julkaisu siihen 
tehtävine merkintöineen on tarkoitettu rakennutta-
jan haltuun jääväksi asiakirjaksi. Julkaisusta on hyö-
tyä myös rakennuksen siirtyessä uudelle omistajalle. 
Julkaisua voidaan käyttää myös pelkästään tarkis-
tuslistana tai työmaapäiväkirjana.

Tässä oppaassa esitetyt ratkaisut ja tarkastukset 
perustuvat rakentamismääräysten määrittelemään 
tasoon. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on kuiten-
kin usein edullisempaa tehdä määräysten tasoa pa-
rempaa laatua. Tällöin lähtökohtana voidaan pitää 
rakennuksen kustannuksia sen koko elinkaaren ai-
kana.

Pientalojen laadukkaaseen rakentamiseen on 
kehitetty Oulun rakennusvalvonnan, VTT:n ja Oulun 
yliopiston yhteistyönä ns. pientalon tähtiluokitus. 
Luokitusta testattiin Oulun asuntomessuilla 2005. 
Luokitustarkastelujen avulla voi pientalorakentaja 
arvioida eri tekijöiden merkitystä esimerkiksi suun-
nitteluvaiheessa. Luokitus käsittää myös määräysten 
tasoa paremman laadun kriteerit. Luokitukseen voi 
tutustua www-osoitteessa: www.pientalonlaatu.�.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan raken-
tamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistami-
seksi ja tarkastusten todentamiseksi on rakennustyö-
maalla pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on yhtenäistää ja 
helpottaa rakentamisen valvontakäytäntöä ja asioi-
den kirjaamista. Pääpaino on kokemukseen perus-
tuvassa ennalta ehkäisevässä laadunohjauksessa ja 
-valvonnassa.

Rakennusvalvontaviranomainen pyrkii aloitus-
kokousmenettelyllä varmistamaan rakennushank-
keeseen ryhtyvän edellytykset toteuttaa hankkeensa 
siten, että säännösten ja määräysten mukainen ra-
kentaminen voisi toteutua. Rakennustyön suoritusta 
arvioidaan rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hänen 
hankkeen toteuttamiseksi valitsemansa henkilöstön 
toimesta tapahtuvan tarkastamisen ja sen kirjaami-
sen avulla (tarkastusasiakirjamenettely).

Riittävän asiantuntemuksen käyttäminen ra-
kentamisessa ja sen valvonnassa sekä käytettyjen tar-
vikkeiden ja työ- ja asennustapojen kirjaaminen on 
tärkeää myös rakenteiden ja teknisten laitejärjestel-
mien hoito-, huolto- ja korjaustöiden kannalta. Tässä 
julkaisussa annetaan ohjeita siitä, mitä asioita tulee 
suunnitella ja valvoa, jotta lopputuloksena on käyt-
täjän tarpeita palveleva ja hyvin tehty rakennus.

Julkaisu etenee pääosin siinä järjestyksessä 
kuin asiat rakentamisessakin tulevat esille. Pääpai-
no on kantavissa rakenteissa sekä kosteus- ja home-
ongelmien välttämiseen liittyvissä yksityiskohdissa. 
Talotekniikka sekä paloturvallisuuteen ja rakennuk-
sen ääneneristävyyteen liittyvät asiat ovat myös mu-
kana.

Julkaisuun liittyy opastava osa, aloituskokous-
pöytäkirjalomake, yksityiskohtaiset työvaiheiden 
tarkistuslistat ja yhteenvetolomake, joka on tarkoi-
tettu rakennusvalvontaviranomaisen arkistoitavak-
si.

Rakennustyö on jaettu rakennusvaiheisiin (lu-
vut 5–25). Kussakin rakennusvaiheessa voi olla 
useita työvaiheita. Tarkastusasiakirjaan on valmiik-
si merkitty rakennusvaiheiden 5–7 sekä 24–25 vas-
tuuhenkilöt. Rakennusvaiheisiin 8–23 nimetään tar -
kastusten vastuuhenkilö (esim. erityissuunnittelija), 
jonka tehtävänä on varmistaa mm. riskillisiin työ-
vaiheisiin liittyvien selvitysten, työvaiheiden aloi-

1Ohjeita käyttäjälle

Tämän kirjan on hankkinut Vantaan kaupunki (15644231)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



8 	 Ympäristöopas 76

Suunnittelua aloitettaessa nimetään suunnit-
telun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava 
pätevä henkilö (pääsuunnittelija). Hänen tehtä-
vänsä on huolehtia siitä, että rakennussuunnitel-
ma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonai-
suuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Pääsuunnittelijaksi pientalohankkeessa so-
veltuu hyvin suunnittelija, joka määrittelee raken-
nuksen sijainnin ja korkeusaseman tontille. Usein 
pääsuunnittelija on siten hankkeen rakennussuun-
nittelija, mutta myös rakennesuunnittelija voi olla 
pääsuunnittelija. Ns. talopakettitoimitusten yhte-
ydessä talotehtaan rakennussuunnittelija voi olla 
pääsuunnittelija, jos hän on ottanut vastatakseen 
edellä esitetystä tehtävästä ja hänen pätevyytensä 
tehtävään on riittävä.

Hyvä suunnittelu, ammattitaitoiset suunnit-
telijat sekä kattavat ja viimeistellyt rakennus- ja 
erityissuunnitelmat ovat pientaloprojektissa ensi-
arvoisen tärkeitä. Sekä rakennus- että erityissuun-
nitelmien laatimiseen tarvitaan pientalojen suun-
nitteluun perehtyneitä ammattilaisia.

2.1	Huolehtimisvelvollisuus

Jokainen rakentamaan ryhtyvä ottaa samalla vel-
vollisuudekseen huolehtia siitä, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mu-
kaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee 
olla riittävät edellytykset ja pätevä henkilöstö tä-
män velvoitteen täyttämiseksi. Yksityisoikeudelli-
sin sopimuksin toteuttamiseen sisältyviä tehtäviä 
siirretään suunnittelijoille, vastuullisille työnjoh-
tajille, urakoitsijoille ja valvojille toteutusmuodos-
ta riippuen.

2.2	Suunnittelu

Rakentamista koskeva suunnitelma laaditaan si-
ten, että se täyttää rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan 
vaatimukset.

Kuva 1. Suunnittelijoiden yhteiset palaverit ovat tärkeitä tilaisuuksia mm. pääsuunnittelijan tehtävien 
hoitamisen kannalta.

2 Suunnittelu ja rakennustyön johto
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Rakenteellisesti ja taloudellisesti kestävä 
ja rakennuksen käyttö-, huolto- ja korjauskus-
tannukset huomioonottava lopputulos toteutuu 
taitavalla suunnittelulla, huolellisella ja ammat-
titaitoisella työn suorituksella sekä osaavalla työ-
maavalvonnalla.

Rakennussuunnittelija on avainasemassa 
rakennuksen sijoittamisessa rakennuspaikalle ja 
rakennuksen korkeusasemaa valittaessa ja hän 
huolehtii myös siitä, että rakennus ulkoasultaan 
soveltuu paikalle. Rakennussuunnitelmassa tulee 
aina ottaa huomioon naapuruston olemassa olevat 
rakennukset ja niiden korkeusasema. Leikkaukset 
tontin rajoilta ovat oleellinen asia rakennussuun-
nitelmia laadittaessa.

Kosteusteknisesti vaativia ja rakennuksen 
ulkonäköön vaikuttavia asioita ovat mm. räystäs-
ratkaisut, katon kaltevuus, rakennuksen korkeus-
asema, sokkelin korkeus, julkisivujen erkkerit ja 
sisäänvedot, parvekesyvennykset jne. Näiden oi-
keat ratkaisut helpottavat rakennuksen huoltoa, 
vähentävät rakenteiden kostumista ja edelleen 
kostuneista rakenteista asukkaille aiheutuvaa ter-
veysriskiä sekä pidentävät rakennuksen käyttö-
ikää.

Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteu
tuksen keskeisiä asioita ovat rakennuksen perus-
taminen, rakennuksen kantavat pysty- ja vaa-
karakenteet sekä rakennuksen jäykistäminen. 
Varsinkin vesikaton ristikkojen sauvojen nurjah-
dustuennassa sekä ristikoiden sivuttaistuennas-
sa on esiintynyt puutteita, jotka ovat aiheutta-
neet kattorakenteiden sortumia ja vaaratilanteita. 
Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee aina esit-
tää edellä mainitut asiat rakennusvalvontaviran-
omaiselle toimitettavissa rakennesuunnitelmissa. 
Toteutusvaiheessa vastaavan rakennesuunnitteli-
jan tulee vielä todeta, että toteutus vastaa raken-
nesuunnitelmia ja tehdä merkintä tästä työmaan 
tarkastusasiakirjaan.

Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi teh-
ty” sopii hyvin pientalorakentamiseen. Suunnitte-

lijoita valittaessa on tärkeää selvittää suunnittelijan 
koulutus ja työkokemus. Mahdolliset suositukset 
ja aikaisemmin toteutetuista kohteista saadut pa-
lautetiedot ovat merkityksellisiä.

Suunnittelun osuus koko hankkeen kustan
nuksista on vähäinen kokonaiskustannuksiin ver -
rattuna. Suunnittelun hinta ei saa olla ainoa eikä 
tärkein suunnittelijan valintaperuste. Hyvällä 
suunnittelulla saavutettava taloudellinen hyöty 
voi olla merkittävä. Suunnittelijan tietämystä voi-
daan edelleen hyödyntää sisällyttämällä suunnit-
telusopimuksiin suunnitelmien toteutuksen työ-
maavalvonta. Suunnittelijoita voidaan käyttää 
erityisesti rakennusvaiheiden tarkastusten vas-
tuuhenkilöinä.

Vastuullisten työnjohtajien tehtävänä on 
muun muassa huolehtia siitä, että rakennustyö 
suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Suunnitel-
mista ei saa poiketa ilman suunnittelijan suostu-
musta.

Tässä julkaisussa esitetyt ratkaisut edustavat 
hyvää rakennustapaa. Suunnitelmissa voi olla täs-
tä poikkeavia hyvän rakennustavan mukaisia rat-
kaisuja. Tällöin noudatetaan suunnitelmia.

MRL (Maankäyttö- ja rakennuslaki) 119 §

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava sii-
tä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakenta-
mista koskevien säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen 
vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen 
toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

MRA (Maankäyttö- ja rakennusasetus) 73 §

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välit-
tömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoi-
tus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtä-
vistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä 
kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksy-
tään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle.
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:
1)	 rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennus- 
	 valvontaviranomaiselle;
2)	 rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukai- 
	 sesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia 
	 säännöksiä ja määräyksiä;
3)	 rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin 
	 havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
4)	 luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittä- 
	 vän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai 
	 muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet  
	 asianmukaisissa työvaiheissa; 
5)	 rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt 
	 piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan 
	 tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja,mah- 
	 dolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asi- 
	 kirjat.
Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee so-
veltuvin osin erityisalan työnjohtajaa.
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tijaorganisaation, työryhmän, johon kuuluu myös 
hankkeen vastaava työnjohtaja. Hyvä vastaava 
työnjohtaja seuraa suunnittelun etenemistä, antaa 
neuvoja helposti toteutettavista ja hyvää raken-
nustapaa noudattavista ratkaisuista sekä talou-
dellisista materiaaleista ja työtavoista. Vastaavalla 
työnjohtajalla on siten paljon tehtäviä sen lisäksi, 
että hänen on oltava läsnä aloituskokouksessa ja 
viranomaiskatselmuksissa. Vastaavan työnjohta-
jan tehtävät määritellään tarkemmin rakennutta-
jan ja vastaavan työnjohtajan välisessä sopimuk-
sessa ja sen liitteenä olevassa tehtäväluettelossa.

Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla tosiasial-
liset mahdollisuudet jatkuvasti johtaa ja valvoa ra-
kennustyötä. Tämä vaatii riittäviä resursseja.

2.3	Vastuulliset työnjohtajat
Pientalohankkeen rakentamista johtamaan asetet-
tavista työnjohtajista määrätään rakennusluvassa. 
Vastaavan työnjohtajan lisäksi on vesi- ja viemäri-
laitteiden asentamista varten oltava vastuullinen 
työnjohtaja (KVV-työnjohtaja). Ilmanvaihtotöitä 
johtamaan asetetaan yleensä myös vastuullinen 
työnjohtaja (IV-työnjohtaja), jollei ilmanvaihtotyö 
ole sellainen, joka voidaan antaa vastaavan työn-
johtajan johdettavaksi (esim. painovoimainen il-
manvaihto vapaa-ajan asunnoissa). 

Pientalohankkeen varhaisessa vaiheessa, mie-
luiten jo suunnittelun alkaessa, rakennushankkee-
seen ryhtyvä/rakentaja kokoaa yhteen asiantun-

Tämän kirjan on hankkinut Vantaan kaupunki (15644231)
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3.1	Suunniteltu käyttöikä

Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on ra-
kennuksen suunniteltu käyttöikä. Pientalon suun-
nitellun käyttöiän tulisi olla vähintään 50 vuotta ja 
suositeltavan käyttöiän 100 vuotta.

Ennen eri vaihtoehtojen taloudellisuudesta 
päättämistä selvitetään rakennuksen suunnitellun 
käyttöiän aikaiset kokonaiskustannukset, jotka 
muodostuvat perustamis-, pääoman korko-, hoi-
to- ja huoltokustannuksista sekä käyttöiän aikana 
arvioiduista käyttö-, korjaus- ja uusimiskustan-
nuksista.

3.2	Suunnitteluperiaatteita

Rakennuksen tulee olla ympäristöönsä hyvin so-
piva ja tilan käytöltään sekä toiminnoiltaan ta-
loudellinen ja joustava. Rakennuksen tilat suun-
nitellaan siten, että energian ja resurssien kulutus 
rakennustyön sekä rakennuksen käytön aikana on 
minimissään.

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan siten, 
että uusia energiamuotoja, kuten bio-, aurinko- ja 
tuulienergiaa sekä maalämpöä voidaan helposti 
myöhemmin hyödyntää, kun perinteisten fossii-
listen polttoaineiden hinnat nousevat ja ympä-
ristöystävällisten energiamuotojen hyödyntämis-
tekniikat kehittyvät. Hanketta suunniteltaessa on 
syytä verrata eri energiamuotoja niiden käyttöta-
louden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään 
erityistä huomiota lämmöneristettyihin rakentei-
siin. Valitsemalla korkealuokkaiset ikkunat ja ovet 
sekä tekemällä riittävän tiiviit rakenteet pystytään 
tulevat energiakustannukset minimoimaan.

Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, 
että rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vä-
hän. Rakennusjätteen lajittelu on järkevää. Talous-
jätteiden lajittelulle varataan riittävät tilat sekä ra-
kennuksessa että rakennuspaikalla.

Katoille ja tontille kertyvät sade- ja sulamis-
vedet (= hulevedet) imeytetään maahan tai käyte-
tään muuten hyväksi esimerkiksi kastelussa.

Kuva 2. Rakennusmateriaalien suojaaminen kosteudelta on 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista hukkamate
riaalin ja jätteen vähentyessä.

3Kestävä kehitys ja rakentaminen
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3.3	Rakennusmateriaalit ja -osat

Energian säästötarve, luonnon monimuotoisuu-
den säilyminen ja terveydelliset olot edellyttävät 
rakentamisen eri osapuolilta kriittistä asennetta 
rakennusmateriaalien ja -osien valinnassa.

Rakennusmateriaaleja ja -osia valittaessa on 
seuraavilla näkökohdilla merkitystä kestävän ke-
hityksen kannalta:
�r�� �.�B�U�F�S�J�B�B�M�J�U �P�W�B�U �U�F�S�W�F�F�M�M�J�T�J�Å�
 �U�V�S�W�B�M�M�J�T�J�B �K�B �Q�J�U-

käikäisiä, eikä niiden raaka-ainetuotannossa, 
valmistusprosessissa, kuljetuksissa, käytössä 
eikä hävittämisessä synny terveydellisiä eikä 
ympäristöön kohdistuvia haittoja. Tästä voi-
daan varmistua käyttämällä vain testattuja ja 
tutkittuja, hyväksi osoittautuneita tuotteita.

�r�� �.�B�U�F�S�J�B�B�M�J�F�O �W�B�M�N�J�T�U�V�L�T�F�F�O �F�J �L�Å�Z�U�F�U�Å �L�P�I-
tuuttomasti energiaa ja kuljetusmatkat ovat 
lyhyet. Rakennusmateriaalin raaka-aineet 
ovat uusiutuvia ja niitä esiintyy maapallolla 
runsaasti.

�r�� �.�B�U�F�S�J�B�B�M�J�U �P�W�B�U �I�F�M�Q�P�T�U�J �I�V�P�M�M�F�U�U�B�W�J�T�T�B�
 �W�B�J�I-
dettavissa, kierrätettävissä ja elinkaarensa 
lopussa hävitettävissä tai hyödynnettävissä 
esimerkiksi energianlähteenä.

�r�� �3�B�L�F�O�O�V�T�N�B�U�F�S�J�B�B�M�J�F�O �K�B �S�B�L�F�O�O�V�T�P�T�J�F�O 
käyttöiästä, huoltoväleistä sekä huolto- ja 
korjaustoimenpiteistä on riittävät tiedot.

�r�� �4�V�P�T�J�U�F�M�U�B�W�B�B �P�O �L�Å�Z�U�U�Å�Å �.�����M�V�P�L�B�O �S�B�L�F�O-
nusmateriaaleja.

MRL 117 § 2 momentti

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, kor-
jattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen 
mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua 
myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liik-
kua tai toimia on rajoittunut.

MRL 117 § 3 momentti

Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon raken-
nuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuk-
sen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdos-
ta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua 
eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

MRA 55 §

Rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa 
tulee ottaa huomioon rakennuksen käytön aikaiset 
ympäristövaikutukset niin, että rakennus on sen käyt-
tötarkoituksen edellyttämällä tavalla ekologisilta omi-
naisuuksiltaan kestävä. Rakennusta suunniteltaessa 
tulee tarpeen mukaan selvittää rakennusmateriaalien 
ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren 
aikainen ympäristörasitus. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää rakennusosien ja teknisten järjestelmien kor -
jattavuuteen ja vaihdettavuuteen.
    Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan pur-
kamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituk-
sessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä 
ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole 
vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen 
ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta 
rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

MRA 66 §

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, joll-
ei erityisestä syystä muuta johdu, rakennusta varten, 
jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. 
Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja 
muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen raken-
tamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, 
joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. 
    Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen käyttö-
tarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuk-
sen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyt-
töikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen 
asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta 
huolehtimista varten.
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4.1	Rakennushankkeeseen  
ryhtyvän tehtävät 

Rakennushankkeessa tarvitaan monipuolista asi-
antuntemusta niin suunnittelussa, toteutuksessa 
kuin valvonnassa ja tarkastamisessakin. Eri seik-
kojen yhteensovittamisella ja ajoittamisella on 
lopputuloksen onnistumisen kannalta tärkeä mer -
kitys. 

Yleensä pientalon rakennuttaja ei ole asian-
tuntija rakennushankkeessaan, vaan joutuu hank-
kimaan tarvittavan pätevän henkilöstön, jota lain-
säädäntökin edellyttää.

Ongelmakohtien selvittäminen etukäteen ja 
laadunvarmistustoimenpiteiden kohdistaminen 
vir heriskejä sisältäviin työvaiheisiin on järkevää. 
Riskiarvio ja riskianalyysi ovat rakentamismäärä-
ysten uusia työkaluja, jotka myös pientalohank-
keissa on hyvä tehdä. Useimmiten tällainen toi-
minta säästää myös kustannuksia.

misessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja 
määräyksiä.

Viranomaisvalvonnassa huomio kohdiste-
taan pääosin siihen, että hankkeen toteuttamisesta 
vastuulliset täyttävät heille määrätyt tai kuuluvat 
velvollisuutensa. Näin menetellen oletetaan ra-
kentamisessa saavutettavan säännöksissä ja mää-
räyksissä edellytetty vaatimustaso. 

4.3	Aloituskokous

Rakennustyön aloituskokouksen tarkoituksena 
on selvittää, millaiset edellytykset rakennushank-
keeseen ryhtyvällä on valitsemansa henkilöstön 
avulla selviytyä hankkeestaan niin, että säännös-
ten ja määräysten edellyttämä vaatimustaso ja 
hyvä rakennustapa rakentamisessa voivat toteu-
tua. Keskeinen tavoite on myös selvittää tapa, jolla 
vaatimusten täyttyminen rakentamisen ja käytet-
tävien rakennustuotteiden kelpoisuuden osalta 
osoitetaan.

Aloituskokouksesta määrätään rakennuslu-
vassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii kun-
nan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloi-
tuskokouksen ajankohdasta ja kutsuu kokouksen 
koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloitus-
kokouksessa ovat läsnä ainakin rakennushank-
keeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen 
pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä raken-
nusvalvontaviranomainen.

Aloituskokouksessa käydään läpi hankkee
seen liittyvät keskeiset suunnittelu- ja toteutusky
symykset sekä selvitetään ja sovitaan rakentamisen 
valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja teh-
täväjaot, menettelytavat ja tarkastusten kirjaamis-
tapa (rakennustyön tarkastusasiakirja). Aloitusko-
kouksessa selvitetään rakennuttajan järjestämän 
valvonnan mahdollisuudet, jolloin viranomaisval
vonta voidaan suunnata ja painottaa tarkoituksen
mukaisella tavalla. 

Aloituskokouksessa sovitaan vastuullisen 
työnjohdon, rakennushankkeeseen ryhtyvän 
oman valvonnan ja viranomaisvalvonnan tehtävät 
rakennustyön valvonnan ja rakennustuotteiden 

4Rakennustyön valvonnan  
järjestäminen

Kuva 3. Rakentamiseen ryhtyvän on syytä tutustua huolelli-
sesti lupapäätökseen ja sen ehtoihin.

4.2	Kunnan rakennusvalvonta- 
viranomaisen tehtävät

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtä-
vänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennus-
toimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakenta-

Tämän kirjan on hankkinut Vantaan kaupunki (15644231)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



14 	 Ympäristöopas 76

kelpoisuuden toteamisen osalta. Siten jo aloitus-
kokouksessa voidaan esimerkiksi sopia, missä ra-
kennusvaiheissa rakennusvalvontaviranomainen 
tulee toimittamaan katselmuksia ja pitääkö peit-
tyvien työvaiheiden olla tällöin nähtävissä ennen 
katselmuksen toimittamista.

Aloituskokouksen puheenjohtajana toimii 
yleensä rakennusvalvontaviranomainen. Raken-
nusluvassa edellytetyn aloituskokouksen tulok-
sena tehtävä pöytäkirja on kirjallinen sitoumus 
niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla raken-
nushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvel-
vollisuutensa.

Rakennusvalvontaviranomainen seuraa työn 
aikana, toteutuuko rakennushankkeeseen ryhty-
vän valvonta aloituskokouksessa sovitulla tavalla. 
Katselmuksessa on tarkoitus todeta, ovatko tiet-
tyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet 
ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty, 
onko rakennustyön tarkastusasiakirjaa käytetty 
työvaihetta vastaavasti ja onko havaittujen epä-
kohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toi-
menpiteet tehty.

Muistilista

�r Yhteys rakennusvalvontaan riittävän ajoissa!
�‡���5�L�L�W�W�l�Y�l�V�W�L �D�L�N�D�D �V�H�O�Y�L�W�\�N�V�L�O�O�H �M�D �V�X�X�Q�Q�L�W�W�H�O�X�O�O�H
�‡���+�X�R�O�H�K�W�L�P�L�Q�H�Q �V�L�L�W�l�� �H�W�W�l �N�l�\�W�|�V�V�l �R�Q �S�l�W�H�Y�l�W �V�X�X�Q�Q�L�W�W�H�O�L�M�D�W �M�D �D�P�P�D�W�W�L�Q�V�D 

�R�V�D�D�Y�D �Y�D�V�W�X�X�O�O�L�Q�H�Q �W�\�|�Q�M�R�K�W�R  
���Y�D�V�W�D�D�Y�D �W�\�|�Q�M�R�K�W�D�M�D�� �N�Y�Y���W�\�|�Q�M�R�K�W�D�M�D �M�D �L�Y���W�\�|�Q�M�R�K�W�D�M�D����

�‡���2�L�N�H�D �D�V�H�Q�Q�H��  �D�O�R�L�W�X�V�N�R�N�R�X�N�V�H�Q �M�D �U�D�N�H�Q�Q�X�V�W�\�|�Q �W�D�U�N�D�V�W�X�V�D�V�L�D�N�L�U�M�D�Q  
�S�L�W�l�P�L�Q�H�Q �W�D�U�N�R�L�W�W�D�Y�D�W �U�D�N�H�Q�Q�X�V�K�D�Q�N�N�H�H�V�H�H�Q  
ryhtyvän etua

Kuva 4. Hyvin valmisteltu aloituskokous on rakentamisen valvonnan ja laadun varmistamisen tärkeä lähtökohta.

Osa 1

Opastavat tiedot

Rakentamisen virheriskit ja 
niiden välttäminen
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VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA

KIINTEISTÖ

Nimi

Osoite

Omistaja ja osoite

Haltija ja osoite

Kunta Kaupunginosa/kylä

Kortteli Tontti/tila

YHTIÖMUOTO

Asunto-osakeyhtiö � Kiinteistöosakeyhtiö �

TONTTI

Oma � Vuokra �

Tontin pinta-ala (m2) Rakennusten lukumäärä/käyttö

Tontin rakennusoikeus (m2) Käytetty rakennusoikeus (m2)

ASUNNOT

Yhteismäärä (kpl) Huoneistoala yhteensä (m2)

LIIKE- JA MUUT HUONEISTOT

Yhteismäärä (kpl)/käyttö Huoneistoala yhteensä (m2)

RAKENNUKSET

Kerrosluku (kpl)

Tilavuus (m3)

Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Bruttoala (m2)

Käyttämätön rakennusoikeus (m2)

Valmistumisvuosi Talotyyppi

Pääasiallinen rakennusaine

Kattotyyppi Kate

Lämmitysjärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmä

Antennijärjestelmä Tele- ja turvajärjestelmät

SÄILYTYSTILAT

Irtaimistovarastot Kylmäsäilytystilat

YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT

Kerhohuone Askarteluhuone Väestönsuoja (hlö)

Pesutupa Mankeli Ulkoiluvälinevarasto

Sauna Uima-allas (pit., lev., korkeus = m3)

AUTOPAIKAT

Toteutetut autopaikat yhteensä (kpl)

Autotallipaikat (kpl) Autohallipaikat (kpl)

Muut paikat pihalla tms. (kpl)

Tämän kirjan on hankkinut Vantaan kaupunki (15644231)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



87Ympäristöopas 76 	

ALOITUSKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

Kunta Lupatunnus

Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Osoite

Rakennus-
toimenpide

� omakotitalo ___ kpl
___ asuntoa

� paritalo ___ kpl
___ asuntoa

� rivitalo ___ kpl
___ asuntoa

Aika Paikka

Aloituskokous
järjestetään liittyen

� koko hankkeeseen
� rakentamista valmistelevaan toimenpiteeseen

� rakennusteknisiin töihin
� LVI-töihin

1. JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä

2. RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN KESKEISET OSAPUOLET paikalla

Rakennushankkeeseen ryhtyvä1) Osoite Puhelin
Nimi �

Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja Yritys Puhelin
Nimi �

Pääsuunnittelija Yritys Puhelin
Nimi �

Rakennussuunnittelija Yritys Puhelin
Nimi �

Geotekninen suunnittelija Yritys Puhelin
Nimi �

Rakennesuunnittelija2) Yritys Puhelin
Nimi �

Rakennesuunnittelija Yritys Puhelin
Nimi �

KVV-suunnittelija Yritys Puhelin
Nimi �

IV-suunnittelija Yritys Puhelin
Nimi �

Vastaava työnjohtaja Yritys Puhelin
Nimi �

KVV-työnjohtaja Yritys Puhelin
Nimi �

IV-työnjohtaja3) Yritys Puhelin
Nimi �

Erityisalan työnjohtaja Yritys Puhelin
Nimi �

Pääurakoitsija Osoite Puhelin
Yritys �

KVV-urakoitsija Osoite Puhelin
Yritys �

IV-urakoitsija Osoite Puhelin
Yritys �

Osoite Puhelin
Yritys �

Osoite Puhelin
Yritys �

Rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan on oltava paikalla.
1) Jollei rakennushankkeeseen ryhtyvä ole läsnä aloituskokouksessa, tulee hänen nimeämänsä edustajan olla paikalla
2) Rakennesuunnitelmien kokonaisuudesta vastaava suunnittelija
3) Tarvitaan, jos rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä (poisto tai tulo ja poisto)
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24 	 Materiaalien ja rakennusosien kelpoisuus

Alla olevassa taulukossa lyhenteet tarkoittavat seuraavia kelpoisuudenosoittamismenettelyjä.

YM 	 =	 ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuksen suorittajan valvonta
STF 	 =	 voimassa oleva tyyppihyväksyntä
SFS 	 =	 SFS-merkin käyttöoikeus (merkintälupa)
KS 	 =	 varmennettu käyttöseloste (laadunvalvontamenettely tarkastettava)
CE 	 =	 CE-merkitty tuote
SER 	 =	 hyväksytyn aineenkoetuslaitoksen tms. myöntämä vapaaehtoinen sertifikaatti
RAK	=	 kelpoisuus selvitetty rakennuspaikkakohtaisesti RakMk:n mukaan
EK	 =	 tuotetyyppiä ei ole käytetty tässä hankkeessa

Seuraavaan taulukkoon on koottu tärkeimmät rakennustuotteet. Taulukossa tummennus tarkoittaa tuotteen 
normaalin kelpoisuuden toteamismenettelyä.

YM STF SFS KS CE SER RAK EK

PAALUT

teräsbetonipaalut YM STF CE

teräspaalut YM STF

RAUDOITTEET

betoniteräkset SFS

hitsatut raudoitteet SFS

KUORMIA SIIRTÄVÄT METALLIOSAT

kiinnityslevyt KS

kiila- tms. ankkurit KS CE

BETONI

valmisbetoni YM

kuivabetoni YM KS

TÄYTTÖMATERIAALIT

salaojatäytöt RAK

alustäytöt CE

sokkelin vierustäytöt RAK

suodatinkankaat CE
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YM STF SFS KS CE SER RAK EK

LÄMMÖNERISTEET

routasuojaukset CE

alapohjan eristeet CE

ulkoseinän eristeet STF CE

yläpohjan eristeet CE

VEDENERISTEET

sokkelin ja kellarin seinän eristeet CE

vesikate STF CE

märkätilojen vedeneristeet SER

MUURAUSTARVIKKEET

kevytbetoniharkot YM CE

kevytsorabetoniharkot YM STF CE

betoniharkot YM STF CE

julkisivutiilet YM CE

hormitiilet YM

kantavien seinien tiilet YM CE

harkkolaasti YM

ohutsaumalaasti YM

julkisivutiilien muurauslaasti YM

julkisivun rappauslaasti CE

muuraussiteet RAK

KANTAVAN RUNGON BETONIRAKENTEET

perustuselementit YM

sokkelielementit YM

ontelolaatat YM STF CE

julkisivuelementit YM

väliseinäelementit YM

pilarit ja palkit YM CE

KANTAVAN RUNGON TERÄSRAKENTEET

pilarit ja palkit YM SFS

alapohjan liittolevy STF
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YM STF SFS KS CE SER RAK EK

KANTAVAN RUNGON PUURAKENTEET

seinätolpat ja sahatavarapalkit YM

liimapuupalkit ja -pilarit YM CE

kertopuupalkit ja -pilarit STF

naulalevyrakenteet YM

portaat YM CE

RAKENNUSLEVYT

levyt osastoivissa rakenteissa STF

runkoa jäykistävät levyt STF

tuulensuojalevyt SER

levyt märkätilojen seinärakenteissa SER

HÖYRYN- JA ILMANSULUT SEKÄ ALUSKATTEET

muovit SFS CE

bitumipaperit SER

aluskatteet SER

MUUT RAKENTEET TAI RAKENNEOSAT

rakenteelliset lasitukset CE

savupiiput CE

puu- ja hirsitalot CE

rapatut ulkopuoliset lämmöneristysjärjestelmät CE

Päiväys                    Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus              Vastaavan työnjohtajan nimen selvennys

VESI- JA VIEMÄRILAITTEET

putket putkenosat STF SFS CE

säätö- ja sulkuventtiilit STF

hanat STF CE

vedenlämmittimet RAK

pumput RAK

eristeet STF CE

kaivot RAK

lattiakaivot STF

Ks. opastavat tiedot, luku 24, sivu 79
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YM STF SFS KS CE SER RAK EK

LÄMMITYSLAITTEET

putket putkenosat STF SFS CE

säätö- ja sulkuventtiilit STF CE

putkielementit RAK

eristeet STF CE

kattilat CE

lämmönluovuttimet RAK

paisuntalaitteet RAK

pumput RAK

Päiväys                    KVV-työnjohtajan allekirjoitus                    KVV-työnjohtajan nimen selvennys

ILMANVAIHTOLAITTEET

kanavat ja kanavaosat STF SFS

äänenvaimentimet RAK

puhdistusluukut STF

poistoventtiilit STF

STF

tuloilmaventtiilit STF

ilmanvaihtokoneet STF

huippuimurit RAK

eristeet STF CE

Päiväys                    IV-työnjohtajan allekirjoitus                      IV-työnjohtajan nimen selvennys

Ks. opastavat tiedot, luku 24, sivu 79

Ks. opastavat tiedot, luku 24, sivu 79

ulkoilmaventtiilit

Tämän kirjan on hankkinut Vantaan kaupunki (15644231)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





121Ympäristöopas 76 	

Työvaiheiden tarkastuksia 	
koskevat huomautukset

Tähän tilaan merkitään työvaiheita koskevat 
huomautukset, kuten toistuvien työsuoritusten 
osa- tai välitarkastukset, työn tai rakennustuot-
teen hyväksytty poikkeaminen tarkistuslistasta 
tai suunnitelmista ja jonkin osa-alueen jääminen 
tarkastamatta (perusteluineen).

Tähän tilaan merkitään myös rakennushank-
keeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa, suun-
nittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan 
perusteltu huomautus, joka koskee rakentamisen 

poikkeamista säännösten mukaisuudesta. Tällä 
tarkoitetaan poikkeamista lähinnä rakentamis-
määräyskokoelman määräyksistä. Rakennusval-
vontaviranomainen ei puutu yksityisiin sopimus-
riitaisuuksiin. Vastaavan työnjohtajan on ilman 
viivytystä saatettava tarkastusasiakirjaan tehty 
merkintä poikkeamisesta rakennusvalvontaviran-
omaisen tietoon.

Huomautukseen merkitään tarkistuslistan 
kohta (numero), jota huomautus koskee. Lisäksi 
huomautus varustetaan päiväyksellä ja huomau-
tuksen tehneen henkilön allekirjoituksella nimen 
selvennyksineen.

Tarkistuslistan	 Huomautukset 
kohta
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Tarkistuslistan	 Huomautukset 
kohta
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Tarkistuslistan	 Huomautukset 
kohta
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28.1	 Rakennusvalvontaviranomaisten toimittamat 	
katselmukset

Toimittaja / pvm ja katselmusvaihe	 Tarkastuksen laajuus (asiakokonaisuudet eriteltyinä)

28 Viranomaiskatselmukset  
ja muut tarkastukset
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28.2	Muut viranomaistarkastukset
•	 rakennuksen korkeusaseman ja sijainnin toteaminen (ellei rakennusvalvontaviranomainen)
•	 vesilaitos (KVV-laitteet) (ellei rakennusvalvontaviranomainen) 
•	 energialaitos (kaukolämpö)
•	 pelastuslaitos (öljylämmitys, tulisijat, ilmanvaihto)
•	 väestönsuojeluviranomainen (väestönsuoja)
•	 terveysviranomainen (umpisäiliöt) (imeytys, suodatus)
•	 sähkötarkastus (käyttöönotossa urakoitsijan tarkastuspöytäkirja)
•	 muu mahdollinen

Toimittaja / pvm ja katselmusvaihe	 Tarkastuksen laajuus (asiakokonaisuudet eriteltyinä)

Tämän kirjan on hankkinut Vantaan kaupunki (15644231)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



126 	 Ympäristöopas 76

Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvai-
heiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, tarkastusasiakirjaan teh-
dyt merkinnät poikkeamisesta säännösten mukaisuudesta sekä selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä.

Yhteenvetolomakkeen oikeaksi todistettu jäljennös luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle 
loppukatselmuksen yhteydessä.

Rakennushankkeen tunnistetiedot
Rakennushankkeeseen ryhtyvä

Nimi

Osoite
Vastaava työnjohtaja

Nimi

Osoite
KVV-työnjohtaja

Nimi

Osoite
IV-työnjohtaja

Nimi

Osoite

Kiinteistötunnus	 Osoite	 Rakennuslupatunnus

29 Tarkastusasiakirjan 
yhteenveto
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Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden tarkastukset
Olen todennut
•	 rakennusvaiheiden tarkastukset tehdyiksi Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjan sekä aloi-

tuskokouksessa sovitun mukaisesti,
•	 rakennustuotteiden kelpoisuuden vastaavan rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia ja kelpoi-

suusselvitykset tulleen kootuiksi laatukansioon,
•	 rakennustuotteiden tietojen tulleen kootuiksi tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen 

laatimista varten sekä
•	 rakentamisen muutoinkin vastaavan hyvää rakennustapaa.

Olen myös todennut
•	 rakennustyön toteutetuksi käytettävissä olleiden suunnitelmien mukaisesti tai muutokset kirjatuik-

si suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla toimitettu rakennusvalvontaviran-
omaiselle.

8  Perustaminen	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

9  Rakennuspohjan kuivatus	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

10  Alapohja ja maanvastaiset rakenteet	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

11  Rakennusaikaisen kosteuden hallinta	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

12  Runkorakenteet	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

13  Ulkoseinät	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

14 Yläpohja- ja vesikattorakenteet	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys
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15  Märkätilat, rakenteelliset asiat	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

16  Parvekkeet, erkkerit, syvennykset jne.	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

17  Hulevedet ja rakennuspaikan viimeistely	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

18  Paloturvallisuus	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

19  Ääneneristys	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

20 Vesi- ja viemärilaitteet	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

21  Lämmityslaitteet	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

22  Ilmanvaihtolaitteet	 	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys

23  Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje	 Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus	 Nimen selvennys
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Rakennusvaihetta koskevat tarkastuksen vastuuhenkilön huomautukset

Tarkistuslistan 	 Huomautus ja huomautuksen tekijä / pvm 
kohta

Rakentamisen säännösten mukaisuudesta poikkeamista 	
koskevat huomautukset

Tarkastusasiakirjaan on tehty seuraavat rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa, suunnit-
telijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perustellut huomautukset, jotka koskevat rakentamisen 
poikkeamista säännösten mukaisuudesta.

Tarkistuslistan 	 Huomautus ja huomautuksen tekijä / pvm sekä selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä 
kohta

Paikka	 	 Aika

Yhteenvedon laatijan allekirjoitus	 	 Nimen selvennys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän allekirjoitus		 Nimen selvennys
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